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RESUMEN 
El objetivo de la investigación fue evaluar la eficiencia operacional de equipos de carguío y 
acarreo aplicando el software Control Sense en la mina Shougang Hierro Perú, para ello se 
inició evaluando la situación actual de los equipos, luego se implementó el software Control 
Sense y finalmente se evaluó la eficiencia operacional de los equipos de carguío y acarreo 
con el software Control Sense. La implementación del software Control Sense en los equipos 
de carguío y acarreo, permite obtener en tiempo real la información de todos los equipos en 
campo permitiendo de esa manera tomar decisiones acertadamente además permite la 
asignación correcta de los equipos de acarreo para una adecuada distribución de la flota de 
carguío, evitando que la productividad se vea afectada. En la evaluación de la eficiencia 
operacional se determinó que el OEE de la pala CH06 CAT 6040 se incrementó en 42%, de 
la pala CH-07 CAT6040 se incrementó 28%, de la pala CAT6050 e incrementó 18%, de los 
camiones CAT785 se incrementó 35%, de los camiones Komatsu HD1500 se incrementó 
31% y de la excavadora se incrementó en 42%; todos los equipos se encuentran en una 
clasificación aceptable. Finalmente, el indicador esperando carguío se redujo de 16.7% a 
8.9%, el indicador tiempo de espera se redujo de 1.8 minutos a 0.96 minutos, el indicador de 
productividad operativa de la pala 6050 se incrementó de 4 444 TM a 4819.28 TM y de la 
pala 6040 se incrementó de 3 333 TM a 4819.28 TM. El indicador de cola de acarreo se 
redujo de 9.56% a 9.04%, y el tiempo de cola se redujo de 1.03 min a 0.9 min. El indicador 
de esperando descarga se redujo de 1.03 min a 0.9 min, el indicador de tiempo de acomodo 
se redujo de 0.74 min a 0.55 min. 
Palabras clave: Eficiencia operacional, carguío, acarreo, control sense, demoras. 
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
En la actualidad se está realizando labores de carguío y acarreo de producción en 
operaciones mineras, sin sistemas (software) que optimicen tiempos y recursos (Marín, 
2015). 
En las operaciones mineras existen diferentes actividades como lo son: perforación, 
voladura, carguío, acarreo, de todos ellos se busca iniciar el plan de reducción de 
costos sobre la actividad que tenga mayor incidencia sobre el costo total de 
operaciones, para lo cual se identificó que el costo de acarreo representa 
aproximadamente el 56% del costo total, por ello hacer una reducción en el costo de 
acarreo del material representaría una reducción del costo total considerable para la 
empresa (Raymondi, 2013, p. 11). 
En las minas a tajo abierto, en el carguío y acarreo se presentan constantes problemas 
que generan pérdidas económicas por un inadecuado monitoreo de flotas, por ello la 
optimización del carguío y acarreo tiene como objetivo eliminar los problemas como 
demoras, tiempos muertos, baja utilidad del equipo, con el propósito de optimizar los 
costos generados en esta área (Castillo, 2016).  
Actualmente el costo elevado en operaciones mina a tajo abierto. Mauricio (2015), 
afirma: “El costo de acarreo de los camiones gigantes es alto ya sea en combustible, 
llantas y repuestos, este costo representa un 45% aproximado del costo de minado, es 
por eso que se plantea la implementación de Dispatch para controlar dichas demoras 
operativas para reducir el costo de carguío y acarreo” (p. 18). 
En tal sentido, con ayuda de la tecnología, es necesario el uso de un sistema moderno 
utilizando GPS de alta precisión, instaladas en los equipos de carguío y acarreo, y 
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administradas remotamente por el área de optimización mediante el software Control 
Sense adquirida por las empresas mineras. 
1.2. Formulación del problema 
¿Cómo evaluar la eficiencia operacional de equipos de carguío y acarreo aplicando el 
software Control Sense en la empresa San Martín dentro de la unidad minera Shougang 
Hierro Perú? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Evaluar la eficiencia operacional de equipos de carguío y acarreo aplicando el 
software Control Sense en la mina Shougang Hierro Perú, durante el año 2019. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Evaluar la situación actual de los equipos de carguío y acarreo, en la mina 
Shougang Hierro Perú. 
 Implementar el software Control Sense en los equipos de carguío y acarreo en 
operaciones mineras actuales en la mina Shougang Hierro Perú. 
 Evaluar la eficiencia operacional de los equipos de carguío y acarreo con el 
software Control Sense, en la mina Shougang Hierro Perú. 
1.4. Hipótesis 
1.3.3. Hipótesis general 
Al aplicar el software Control Sense se evalúa la eficiencia operacional de equipos 
de carguío y acarreo en la mina Shougang Hierro Perú, durante el año 2019. 
1.3.4. Hipótesis específicas 
 Al diagnosticar la situación actual de los equipos de carguío y acarreo, en la mina 
Shougang Hierro Perú; se propondrán las mejoras. 
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 Al aplicar el software Control Sense en los equipos de carguío y acarreo en 
operaciones mineras actuales en la mina Shougang Hierro Perú, se logrará 
reducir las demoras del proceso. 
 Si se determina la optimización de la eficiencia operacional de los equipos de 
carguío y acarreo con el software Control Sense, en la mina Shougang Hierro 
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CAPITULO II. METODOLOGÍA 
 
2.1. Tipo de investigación 
- Por su propósito: La investigación será aplicada, ya que se va a aplicar teoría 
conocida sobre los ciclos de carguío y acarreo. 
- Por la naturaleza de los datos: La investigación será cuantitativa, porque se ha 
utilizado procesos de medición para determinar los tiempos de espera, demora y 
además se midieron los indicadores operacionales de carguío y acarreo. 
- Por su profundidad: la investigación será explicativa, porque relaciona las 
variables de eficiencia operacional y software Control Sense. 
- Por la manipulación de la variable: la investigación será experimental, ya que 
manipula la variable de eficiencia operacional y Control Sense.  




 GPS diferencial 
 Camiones mineros 785CAT, 777CAT y KOMATSU 1500. 
 Palas CAT 6050 y CAT 6040 
 Excavadora CAT390 
 
2.3. Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población es el grupo de todos los 
casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). 
En tal concepto, la población para esta investigación serán los equipos de carguío y 
acarreo de la mina Shougang Hierro Perú en el tajo 5. 
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2.4.   Muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la muestra es un subgrupo de la 
población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de ésta (p. 173). 
Desde esta perspectiva la muestra para esta investigación será: 
- 2 Palas CAT6040 y 1 pala 6050 
- 16 Camiones mineros CAT 785, 16 Camiones mineros KOMATSU 1500 y 8 
camiones CAT 777. 
- 1 Excavadora CAT390 
2.5.  Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 
Se detallan a continuación, los instrumentos y técnicas: 
Tabla 1  
Técnicas e instrumentos de investigación. 
Técnica Instrumento 
Fuente bibliográfica de la 
técnica 
Revisión documental 
Ficha resumen: aplicada a los 
documentos referentes a 
indicadores operacionales de 
carguío y acarreo. 
Castillo, 2016 
Entrevista 
Guía de entrevista: dirigida al 
Jefe de planeamiento de mina, 
para determinar los problemas 
actuales que ocurren en los 
equipos de la mina Shougang 
Hierro Perú. 
Palma, 2017 
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CAPITULO III. RESULTADOS 
3.1.   Situación actual de los equipos de carguío y acarreo, en la mina Shougang Hierro Perú. 
La empresa San Martin Contratistas Generales S.A., brinda servicios de 
operación minera, construcción e infraestructura, esto los ha posicionado como una de 
las principales contratistas del país, atendiendo los estándares más altos de calidad y 
seguridad que garantizan la ejecución exitosa de los proyectos de nuestros clientes. 
La presente investigación se basó en las actividades que desarrollan en Mina Shougang 
Hierro Perú: 
- Cliente: Shougang Hierro Perú S.A.A. 
- Ubicación: Ica – Perú 
- Clasificación: Explotación de Mina 
- Periodo: 2002 - a la fecha 
- Facturación acumulada o capacidad: 60 Millones tm/año 
- Actividades: Perforación, voladura, remoción, carguío y acarreo. Construcción y 
Mantenimiento de vías. 
a. Visión empresarial 
Ser reconocidos en el mercado iberoamericano como el socio estratégico de 
nuestros clientes. 
b. Misión empresarial  
Brindar soluciones en operación minera, construcción e infraestructura para 
generar valor a nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad. 
c. Actividades que realiza la empresa San Martin en Shougang Hierro Perú 
c.1.  Minado y Voladura 
Al ubicarse la presencia de minerales, se realiza el minado y voladura que 
permite fragmentar el terreno para que se pueda trabajar con mayor 
facilidad. 
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c. 2.  Carguío y acarreo 
Una vez que el material es fragmentado por la voladura se procede a cargar 
el mineral y el desmonte mediante las palas hidráulicas para que sean 
trasladadas a las plantas de chancado o al botadero, en la flota de 
camiones: Komatsu 1500, Cat 785 y Cat 777. 
d. Equipos de la empresa San Martin en Shougang Hierro Perú 
Palas CAT6040  
Este equipo sirve para el carguío de mineral y desmonte a los camiones 
mineros. La salida del motor: SAE J1995 Cat C32 - 1516 kW (2032 hp). 
Capacidad del cucharón estándar: Pala frontal (colmada 2:1) - 22 m3 (28,8 yd3). 
Dicha pala debe tener un rendimiento de 2 700 toneladas por hora. 
 
Figura 1. Pala CAT 6040. 
Pala CAT 6050 
Este equipo sirve para el carguío de mineral a los camiones mineros. Potencia 
del motor: SAE J1995 Cummins K1500E - 1.880 kW (2520 hp); Cummins 
QSK38 - 1.880 kW (2520 hp). Capacidad del cucharón estándar Pala frontal 
(colmada 2:1) - 26,0 m3 (3,04 yd3). El rendimiento de esta pala es de 4 000 
toneladas por hora. 
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Figura 2. Pala CAT 6050. 
 
Camión minero CAT 777 
Este equipo sirve para el acarreo de mineral y desmonte hacia las plantas de 
chancado o a los botaderos. Este equipo tiene una carga útil nominal 90718.5 
kg., y la capacidad de carga al ras del borde es de 41.9 m3. El rendimiento de 
este camión minero es de 90 toneladas por viaje. 
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Camión minero CAT 785 
Es un camión tolva, para uso fuera de carretera, con Mando Eléctrico AC. El 
peso bruto del vehículo es de 1.100.000 lbs 498.960 kg. El rendimiento 
nominal de este camión minero es de 144 toneladas por viaje. 
 
Figura 4. Camión CAT 785. 
 
Camión minero Komatsu 1500 
Este equipo sirve para transportar mineral y escombros, y fue elegido por la 
empresa porque tiene el menor coste por unidad de producción. La capacidad 
de carga máxima de este equipo es 226.8 tons, el modelo del motor es C175-
16 Komatsu, el peso en orden de trabajo es 386,007 Kg. El rendimiento 
nominal de este camión minero es de 144 toneladas por viaje, sin embargo, la 
empresa San Martín ha aligerado el peso de la tolva, para cargar 150 toneladas 
por viaje. 
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Figura 5. Camión Komatsu 1500. 
 
En la figura 5, se muestra el camión utilizado en el acarreo de mina Shougang, 
el cual se encuentra en el taller de mantenimiento debido a la ocurrencia 
frecuente de fallas. 
 
3.1.1. Identificación de fallas en las áreas de la empresa  
En la empresa se identifican cuatro áreas funcionales que se detallan a 
continuación: 
a. Área de ingeniería y planificación  
Desarrolla la planificación estratégica, el plan de largo y mediano plazo, 
estimación y selección de equipos y el cálculo de las reservas mineras, en el 
marco de las políticas de planificación minera, con el objetivo de asegurar la 
información para la toma de decisiones relacionados con la planificación de 
corto, mediano y largo plazo. 
b. Área de operaciones 
En esta área se organiza y planifica adecuadamente la extracción de minerales, 
además desarrolla estrategias de explotación en Yacimientos y organizar la 
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mitigación de problemas ambientales que permita la actividad minera dentro 
del marco legal.  
c. Área de mantenimiento de equipos 
Es responsable de la organización, distribución, supervisión y control de los 
trabajos de mantenimiento de los equipos empleados en minera, con el objeto 
de garantizar su operatividad. Además, programa, coordina y dirige los trabajos 
de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos mineros.  
En las áreas descritas anteriormente se ha identificado demoras operacionales 
desde enero hasta diciembre del 2018 que afectan directamente a la rentabilidad 
de la empresa, y se muestran en la figura 6. 
 
Figura 6. Demoras en áreas funcionales durante el 2018. 
Fuente: Elaboración propia, (2019) 
 
En la figura 6, se muestra la cantidad de fallas reportadas desde enero del 2018 
hasta diciembre del 2018, en ella se observa que la mayor cantidad de fallas 
reportadas pertenecen al área de Minado, por ello, esta investigación se centrará 
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3.1.2. Análisis situacional en el área de Minado 
El área de minado se cuenta con los equipos, definidas en la figura: 
 
Figura 7. Sub-áreas del área de mantenimiento. 
Fuente: Elaboración propia, (2019) 
 
En la figura 7, se muestra las divisiones de los equipos, las cuales se encargan de 
realizar el minado, en cuanto a los equipos auxiliares la empresa San Martín 
contrata a un tercero las cuales actualmente son Piramidal S.A. y Bricor S.A. 
a. Identificación de demoras en las sub-áreas de minado 
De acuerdo a los reportes emitidos por la empresa minera, durante el año 2018 
en el área de minado ocurrieron 2345 demoras, sin embargo, es necesario 
conocer la operación que más fallan en este proceso, para ello se elaboró la 
figura 8. 
 
Figura 8. Diagrama de Pareto de las demoras en las sub áreas de minado. 
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En la figura 8, se muestra el diagrama de Pareto de acuerdo a la ocurrencia de 
demoras en el área de minado, en ella se evidencia que la sub área de acarreo 
representa el 70% de las demoras totales, por la diferencia de ocurrencia las 
otras sub-áreas no son representativas, y se evaluará solo las demoras en el área 
acarreo. 
Los equipos de acarreo conformados por los camiones mineros Cat, presentan 
baja eficiencia global del equipo, por esta razón se identificaron las causas de 
las demoras mediante el diagrama de Ishikawa. 
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Figura 9. Diagrama de Pareto por causas. 
 
En la figura 9, se muestra el diagrama de Pareto de las causas identificadas en 
el diagrama de Ishikawa, se observa que el 80% de las causas son demoras por 
colas y demoras por cambio de frente, la presente investigación se centra en 
reducir estas demoras.  
Las opciones de mejora presentadas a la empresa San Martín para reducir 
demoras en colas son las siguientes: 
Mejora Especificaciones 
Dispatch Radial Reducir colas, pero este sistema 
depende de personal humano. 
Sistema Control sense Reducir al 0% las colas de camiones, 
reportar áreas funcionales. Integra 
sensores de monitoreo de equipos y 
sus actividades. 
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De estas opciones, la empresa San Martín ha optado por implementar el sistema 
ControlSense, ya que es una de las herramientas más completas que optimiza 
tiempos, personal, equipos y actividades en carguío y acarreo. 
Para evaluar las mejoras de este sistema primero se analizarán los indicadores 
antes de implementarlos (ir al ítem 3.1.2). 
 
3.1.4. Análisis de indicadores de carguío y acarreo 
Según la entrevista aplicada al Jefe de Planeamiento de la empresa San Martin, la 
problemática parte de que los indicadores se encuentran por debajo de los 
estándares establecidos por la empresa, es por ello que se evaluaron cada uno de 
ellos: 
a. Disponibilidad de la Pala CH-06 CAT6040  
La disponibilidad máxima establecida por el área de mantenimiento de la 
empresa es de 95%, por ello se analizó la disponibilidad de la pala CH6 
CAT6040 antes de la mejora desde enero hasta diciembre del 2018, los 
resultados se muestran en la figura 10. 
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Figura 10. Disponibilidad de la pala CH-06 CAT6040. 
 
Como apreciamos en la figura 11, la disponibilidad durante el 2018 está por 
debajo del estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 
61.5% la cual está 33.5% menos de lo establecido.  
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b. Disponibilidad de la Pala CH-07 CAT6040  
La disponibilidad máxima establecida por el área de mantenimiento de la empresa 
es de 95%, por ello se analizó la disponibilidad de la pala CH07 CAT6040 antes de 
la mejora desde enero hasta diciembre del 2018. 
 
Figura 12. Disponibilidad de la pala CH-07 CAT6040. 
 
Como apreciamos en la figura 12, la disponibilidad durante el 2018 está por 
debajo del estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 
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Figura 13. Pala CH-07 CAT6040 de la empresa San Martín en minera Shougang Hierro Perú. 
 
c. Disponibilidad de la pala CH-06 CAT 6050 
La disponibilidad máxima establecida por el área de mantenimiento de la empresa 
es de 95%, por ello se analizó la disponibilidad de la pala CH-06 CAT6050 antes 
de la mejora desde enero hasta diciembre del 2018. 
 
































Disponibilidad de CAT6050 90 81 97 85 82 81 82 78 86 84 85 87
Target de disponibilidad 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
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Como apreciamos en la figura 14, la disponibilidad durante el 2018 está por 
debajo del estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 
85% la cual está 10% menos de lo establecido.  
 
Figura 15. Pala CH06-CAT6050 de la empresa San Martín en minera Shougang Hierro Perú. 
 
 
d. Disponibilidad de los 16 camiones CAT 785 
La disponibilidad máxima establecida por el área de mantenimiento de la empresa 
es de 95%, por ello se analizó la disponibilidad de los 16 camiones CAT 785 antes 
de la mejora desde enero hasta diciembre del 2018, los resultados se muestran en la 
figura 16. 
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  Figura 16. Disponibilidad de los camiones CAT785. 
 
Como apreciamos en la figura 16, la disponibilidad durante el 2018 está por 
debajo del estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 
75% la cual está 20% menos de lo establecido.  
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e. Disponibilidad de los 16 camiones komatsu 1500HD 
La disponibilidad máxima establecida por el área de mantenimiento de la empresa 
es de 95%, por ello se analizó la disponibilidad de los 16 camiones komatsu 
1500HD antes de la mejora desde enero hasta diciembre del 2018, los resultados se 
muestran en la figura 18. 
 
  Figura 18. Disponibilidad de los camiones komatsu 1500HD. 
 
Como apreciamos en la figura 17, la disponibilidad durante el 2018 está por debajo 
del estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 79% la cual está 
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  Figura 19. Camiones komatsu 1500HD de la empresa San Martín. 
 
 
f. Disponibilidad de la excavadora CAT390 
La disponibilidad máxima establecida por el área de mantenimiento de la empresa 
es de 95%, por ello se analizó la disponibilidad de la excavadora CAT390, antes de 
la mejora desde enero hasta diciembre del 2018, los resultados se muestran en la 
figura 17. 
 





































Disponibilidad de CAT390 72 78 82 68 42 74 58 61 73 78 81 76
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Evaluación de la eficiencia operacional de 
equipos de carguío y acarreo aplicando el 
software Control Sense en la empresa San Martín 
dentro de la Unidad Minera Shoughan Hierro Perú 
 
Buiza Mendoza, C.; Alcántara Urrutia, L. Pág. 33 
 
Como apreciamos en la figura 18, la disponibilidad durante el 2018 está por debajo 
del estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 70% la cual está 
20% menos de lo establecido.  
 
Figura 21. Excavadoras CAT390 de la empresa San Martín. 
 
g. Rendimiento de la Pala CH-06 CAT6040  
La empresa ha establecido su target de rendimiento en 95%, el rendimiento de la 
pala CH6 CAT6040 antes de la mejora desde enero hasta diciembre del 2018, se 
muestra en la figura 21. 
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Figura 22. Rendimiento de la pala CH-06 CAT6040. 
 
Como apreciamos en la figura 21, el rendimiento durante el 2018 está por 
debajo del estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 
70% la cual está 25% menos de lo establecido.  
h. Rendimiento de la Pala CH-07 CAT6040  
La empresa ha establecido su target de rendimiento en 95%, el rendimiento de la 
pala CH-07 CAT6040 antes de la mejora desde enero hasta diciembre del 2018, se 




































Rendimiento de CAT6040 85 78 68 47 67 68 74 72 66 68 70 78
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Figura 23. Rendimiento de la pala CH-07 CAT6040. 
 
Como apreciamos en la figura 22, el rendimiento durante el 2018 está por 
debajo del estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 
74% la cual está 21% menos de lo establecido.  
 
i. Rendimiento de la pala CH-06 CAT 6050 
La empresa ha establecido su target de rendimiento en 95%, el rendimiento de la 
pala CH-06 CAT6040 antes de la mejora desde enero hasta diciembre del 2018, se 
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Figura 24. Rendimiento de la pala CH-06 CAT6050. 
 
Como apreciamos en la figura 23, el rendimiento durante el 2018 está por 
debajo del estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 
81% la cual está 14% menos de lo establecido.  
j. Rendimiento de los 16 camiones CAT 785 
La empresa ha establecido su target de rendimiento en 95%, el rendimiento de los 
16 camiones CAT785 antes de la mejora desde enero hasta diciembre del 2018, se 
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  Figura 25. Rendimiento de los camiones CAT785. 
 
Como apreciamos en la figura 25, el rendimiento durante el 2018 está por 
debajo del estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 
68% la cual está 27% menos de lo establecido.  
 
k. Rendimiento de los 16 camiones Komatsu 1500 
La empresa ha establecido su target de rendimiento en 95%, el rendimiento de los 
16 camiones Komatsu 1500 antes de la mejora desde enero hasta diciembre del 



































Rendimiento de CAT785 68 72 66 72 68 66 64 66 70 68 64 72
Target de rendimiento 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
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  Figura 26. Rendimiento de los camiones Komatsu 1500. 
 
Como apreciamos en la figura 26, el rendimiento durante el 2018 está por debajo del 
estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 70% la cual está 20% 
menos de lo establecido.  
l. Rendimiento de la excavadora CAT390 
La empresa ha establecido su target de rendimiento en 95%, el rendimiento de la 
excavadora CAT390 antes de la mejora desde enero hasta diciembre del 2018, se 



































Rendimiento de CAT785 74 72 68 66 70 72 74 76 70 68 66 64
Target de rendimiento 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
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  Figura 27. Disponibilidad de los camiones Komatsu 1500. 
 
Como apreciamos en la figura 26, el rendimiento durante el 2018 está por debajo 
del estándar establecido por la empresa, se obtuvo un promedio de 63.5% la cual 
está 31.5% menos de lo establecido.  
m. OEE por equipo 
Para hallar el OEE se utilizó la fórmula: 























































Rendimiento de CAT390 62 60 72 60 56 60 62 56 64 68 72 70
Target de rendimiento 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
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Tabla 2  






Calidad (el área de 
mantenimiento ha 
establecido la 




61.5 70 95 40.90 
Pala CH-07 
CAT6040 
80 74 95 56.24 
Pala CH-06 
CAT6050 
85 81 95 65.41 
Camiones CAT 
785 
75 68 95 48.45 
Camiones CAT 
777 




79 70 95 52.54 
Excavadora CAT 
390 
70 63.5 95 42.23 
 
En la tabla 2, se muestra que el OEE actual de los equipos de carguío y acarreo 
varían de 40.90% a 65.41%, siendo bajo comparado con el estándar de la 
empresa que es 95%, por lo tanto, se debe mejorar. 
Tabla 3  
Clasificación del OEE. 
OEE Calificativo Consecuencias 
<65% 
Inaceptable Importantes pérdidas 
económicas, baja 
competitividad. 
≥65% - <75% Regular 
Pérdidas económicas. Aceptable 
solo si se está en proceso de 
mejora. 
≥75% - <85% Aceptable 
Ligeras pérdidas económicas. 
Competitividad ligeramente 
baja. 
≥85% - <95% Buena 
Buena competitividad. Entramos 
ya en valores considerados 
“World Class”. 
≥95% Excelente Competitividad excelente. 
Fuente: Klaus, (2014). 
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De acuerdo a la Tabla 3, el OEE actual tiene un calificativo de Inaceptable, 
generando importantes pérdidas económicas y baja competitividad, lo cual se 
debe mejorar. 
3.1.5. Análisis de indicadores de carguío y acarreo 
a. Sistema de cola actual: 







Figura 28. Sistema de colas actual en San Martín. 
 
 
b. Ciclo de carguío y acarreo: 
Para cada actividad se cuenta con cada un ciclo y está representado en las 
siguientes figuras. 







Cargado a 16 Camiones 
KOMATSU 1500 




Salida Cargado a 6 Camiones 




Cargado a 6 Camiones 
CAT 777 
Salida 
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Figura 29. Ciclo actual de carguío en la empresa San Martín. 
 
En la figura 28 se muestra el ciclo de carguío actual de mineral y desmonte en 
minera Shougang Hierro Perú S.A.A., que son tres actividades espera y acomodo 
y cargado. 
 
Figura 30. Ciclo actual de acarreo en la empresa San Martín. 
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En la figura 29, se muestra el ciclo de acarreo de mineral y desmonte en minera 
Shougang Hierro Perú S.A.A., que comprende las actividades de cola, acomodo, 
cuadrado, cargado, viajando cargado, esperando descarga, retroceso, descargado 
y viaje vacío. 












𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 (𝑚𝑖𝑛)(𝑝𝑎𝑙𝑎6050) =
𝐻𝑎𝑛𝑔 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠
 




𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 (𝑚𝑖𝑛)(𝑝𝑎𝑙𝑎6050) = 3 𝑚𝑖𝑛 
3 cargas 
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 (𝑚𝑖𝑛)(𝑝𝑎𝑙𝑎6040) =
𝐻𝑎𝑛𝑔 ∗ 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑁𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠
 




𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 (𝑚𝑖𝑛)(𝑝𝑎𝑙𝑎6040) = 2.25 𝑚𝑖𝑛 
d. Productividad operativa 
- Para pala 6050 
 




𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎 6050 =
4000 𝑇𝑀
(0.7 + 0.05 + 0.15)𝐻𝑟
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎 6050 =
4000 𝑇𝑀
(0.9)𝐻𝑟
= 4 444 𝑇𝑀 
- Para pala 6040 
 
3 000 TM 
4 cargas 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎 6050 =
3000 𝑇𝑀
0.9 𝐻𝑟
= 3 333 𝑇𝑀/ℎ𝑟 














f. Tiempo de cola (min) 
 
𝐶𝑜𝑙𝑎 (𝑚𝑖𝑛) =






= 1.72 𝑚𝑖𝑛 
 
3 Viajes 
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g. Esperando en descarga 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎 (𝑚𝑖𝑛) =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑎 ∗ 60
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎 (𝑚𝑖𝑛) =
0.086 ∗ 60
3
= 1.72 𝑚𝑖𝑛 
h. Tiempo de acomodo 
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑜 (𝑚𝑖𝑛) =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑜 ∗ 60
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠
 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑜 (𝑚𝑖𝑛) =
0.062 ∗ 60
3
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3.2.   Aplicar el software ControlSense en los equipos de carguío y acarreo 
3.2.1.  Infraestructura de red ControlSense 
a. Hardware 
En minería Shougang Hierro Perú, se implementó la red wireless para minería 
tipo Kinetic, fabricados por la empresa Rajant y se movilizan y cargan 
mediante carritos solares. 
 
Figura 31. Wireless para ControlSense. 
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b. Cobertura de red 
En minería Shougang Hierro Perú, la empresa San Martín ha instalado tres antenas para el funcionamiento de ControlSense y su 
cobertura se evidencia en la figura 31. 
 
Figura 32. Zona de cobertura Wireless para controlSense en minera Shougang. 
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c. Cronograma de ejecución  
En la tabla 4, se muestran las fases de implementación del software, dividido 
en 7 actividades principales que son gestión, centro de datos y control, 
infraestructura de red, montaje de equipos en campo, implementación de 
software MineSense, validación y entrenamiento y puesta en marcha. 
 
Tabla 4  
Cronograma de implementación de ControlSense. 
Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
1. Gestión  
Servidores, 
Switches, PCs, TVs 
         
Componentes Rajant 
e Infraestruct. 
            
Componentes de 
Control MSS 
            
Gabinete Indoor 
FM800 
            
Carritos solares             
Fabricación de 
Componentes MSS 
         
2. Centro de datos y control 
Proceso de 
Containers desde SM 




            
Implementación DC 
/ CR 




            
3. Infraestructura de red 
Montaje de torres de 
comunicación 
         
Montaje de equipos 
en torres 
         
Traslado de carritos 
solares 
         
Montaje de Rajant en 
Carritos solar 
         
Configuraciones de 
Mesh Rajant 
         
Traslado a 
ubicaciones finales 
         
4. Montaje de equipos en campo 
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Montaje en Palas             
Montaje en 
Cargadores Frontales 
            
Montaje en 
Camiones 
         
5. Implementación software MSS 
Definición de Línea 
Base 
            
Información de 
Áreas Funcionales 
         
Habilitación del 
ambiente de prueba 
         
Desarrollo de 
interfaces 
      
Instalación y 
Configuración de CS 




      
Instalación y 
Configuración de HS 
      
6. Validaciones y entrenamiento 
Entrenamiento a 
Administradores 
         
Entrenamiento a 
Optimizadores 
         
Entrenamiento a 
Operadores 
         
Validaciones 
Unitarias 
         
Ejecución de UATs          
Sistema Manual 
Listo 
         
Sistema Automático 
Listo 
         
7. Puesta en marcha 
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3.2.2.  Organización del proyecto MineSense 
 
Figura 33. Organigrama de la puesta en marcha del proyecto ControlSense. 
 
3.2.3.   Enfoque PDCA del sistema ControlSense  
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Figura 34. Enfoque PDCA. 
 
 
3.2.4.   Sistema Control Sense en la mina Shougang Hierro Perú 
Es una herramienta destinada a mejorar el control y la supervisión de los equipos 
de campo, utilizando el Sistema de Control de flotas de equipos de acarreo, de 
carguío y auxiliares, usados frecuentemente en la industria minera para el 
movimiento de tierras. (Mine Sense, 2017)  
Esta herramienta presenta las siguientes características: 
 Se puede ejecutar “Control Sense” en ordenadores que usen plataformas 
Windows, Mac OS o Linux o ser ejecutado en cualquier sistema operativo.  
 Su Arquitectura de diseño está implementada en Cliente-Servidor.  
 Utiliza Tecnología WEB, que facilita acceso rápido a los parámetros 
operativos críticos.  
 Está desarrollado en el Lenguaje de Programación JAVA.  
 Utiliza el gestor de base de datos POSTGRESQL.  
 Permite visualizar la trayectoria de los Equipos de campo.  
 Permite visualizar la velocidad de los equipos de campo.  
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 Permite visualizar los estados de actividades, producción y productividad de 
los equipos (vehículos o maquinaria).  
 Trabaja de manera integrada con servidores, e quipos móviles, un Centro de 
Control, una red de cableado (fibra óptica) e inalámbrica (Wireless). (Mine 
Sense, 2017) 
3.2.5.   Control de equipos en Control Sense  
a. Equipos de Carguío  
Los equipos de carguío que poseen el sistema Control Sense nos permiten 
visualizar en tiempo real:  
 Código de equipo  
 Operador  
 Estado del equipo  
 Polígono y material asignado  
 Ubicación y posición  
 Movimiento que se ha generado durante el turno  
 Uso del equipo  
 Tiempo de carga  
 Productividad  
 Toneladas Cargadas durante el turno  
 Equipos de acarreo que se encuentran con el equipo de carguío  
 Cantidad de combustible 
Lo que permite al despachador verificar si el equipo de carguío se encuentra 
en el polígono de minado asignado y evitar que se lleve un material por otro 
y verificar si la cantidad de equipos de acarreo es el correcto. 
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Figura 35. Pantalla de un equipo de acarreo con Sistema ControlSense. 
 
 
b. Equipos de Acarreo  
Para el caso de los equipos de acarreo el sistema permite visualizar:  
 Código de equipo  
 Logueo del operador  
 Estado del equipo  
 Equipo de carguío asignado  
 Descarga asignada  
 Ruta en el mapa de la mina para llegar tanto a equipo de carguío y lugar 
de descarga  
 Estado del equipo  
 Viajes realizados por hora y viajes totales durante el turno  
 Cantidad de combustible 
 Toneladas acarreadas por viaje 
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Permitiendo al despachador y al operador verificar el de carguío y descarga 
asignada evitando de esa manera que el equipo cargue con otro equipo o 
descargue el material en una descarga no asignada. 
 
Figura 36. Pantalla de un equipo de acarreo con Sistema ControlSense. 
 
 
Figura 37. Pantalla secundaria del monitoreo ControlSense. 
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Figura 38. Análisis gráfico del sistema controlsense. 
 
3.2.6.   Tableros de control o Dashboards 
Los dashboards mostrados para los equipos de carguío y acarreo en la mina se 
muestran en los monitoreos en la sala de control, tal como se muestra en la figura 
38. 
 
Figura 39. Sala de control de monitoreo con ControlSense. 
  
En las pantallas se visualizan las siguientes figuras: 
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Figura 40. Dashboard en pantalla principal. 
 
 
Figura 41. Dashboard en pantalla principal para equipos de carguío. 
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Figura 42. Dashboard en pantalla principal Hang y Queue. 
 
3.2.7.   Reportes control sense 
a. Velocidad, Cobertura Red, Pich&Roll 
Estos tres parámetros principales para el funcionamiento de control sense se 
monitorean a través de figura. 
 
Figura 43. Control de velocidad, cobertura red, Pich&Roll 
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b. Reporte diario control sense 
Los reportes se evidencian en las figuras siguientes: 
 
Figura 44. Reporte diario de ControlSense. 
  
 
Figura 45. Reporte de acumulado de mineral. 
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Figura 46. Reporte de mantenimientos de los equipos. 
 
 
3.3.    Evaluación de la eficiencia operacional de los equipos de carguío y acarreo con el 
software Control Sense, en la mina Shougang Hierro Perú. 
3.1.4. Comparativo de la mejora de los indicadores de con software control sense 
a. Optimización de la disponibilidad de la Pala CH-06 CAT6040  
 
Figura 47. Comparativo de la disponibilidad de la pala CH-06 CAT6040. 
 
Como apreciamos en la figura 46, se muestran mejoras considerables de la 
disponibilidad de este equipo, en promedio se incrementó en 32% la 






























88 72 61 17 57 40 64 62 58 69 72
Disponibilidad después de
ControlSense
93 92 90 94 93 95 90 92 95 94 93
Target de disponibilidad 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
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b. Optimización de la disponibilidad de la Pala CH-07 CAT6040  
 
Figura 48. Mejora de la disponibilidad de la pala CH-07 CAT6040. 
 
Como apreciamos en la figura 46, la disponibilidad de la pala CH-07 
CAT6040 se incrementó en promedio 27%, y en el mes de agosto superó el 
target. 
c. Optimización de la disponibilidad de la pala CH-06 CAT 6050 
 


























52 43 84 81 35 90 53 71 68 76 82
Disponibilidad después de
controlsense
95 95 93 91 94 93 94 97 93 95 92


























90 81 97 85 82 81 82 78 86 84 85
Disponibilidad después de
controlsense
94 90 97 92 83 92 90 85 94 94 94
Target de disponibilidad 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
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En la figura 48, la disponibilidad de la pala CH-06 CAT6040 se incrementó 
en promedio 7%, con la implementación de controlsense, acercándose cada 
vez más al target. 
d. Optimización de la disponibilidad de los 16 camiones CAT 785 
 
  Figura 50. Mejora de la disponibilidad de los camiones CAT785. 
 
En la figura 49, la disponibilidad de los camiones CAT785 se incrementó en 
promedio 20%, con la implementación de controlsense, acercándose y 



























67 75 72 78 69 81 78 77 63 78 85
Disponibilidad después de
controlsense
96 97 94 93 95 96 93 92 95 94 93
Target de disponibilidad 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
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e. Optimización de la disponibilidad de los 16 camiones komatsu 1500HD 
 
  Figura 51. Mejora de la disponibilidad de los camiones komatsu 1500HD. 
 
En la figura 50, la disponibilidad de los camiones Komatsu 1500HD se 
incrementó en promedio 15%, acercándose cada vez más al target. 
 
f. Optimización de la disponibilidad de la excavadora CAT390 
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Disponibilidad después de
controlsense
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72 78 82 68 42 74 58 61 73 78 81
Disponibilidad después de
controlsense
93 94 92 93 95 97 95 93 94 94 93
Target de disponibilidad 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
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En la figura 51, la disponibilidad de la excavadora CAT 390, se incrementó 
en promedio 24%, acercándose y superando en el mes de junio al target. 
 
g. Optimización del rendimiento de la Pala CH-06 CAT6040  
 
Figura 53. Mejora del rendimiento de la pala CH-06 CAT6040. 
 
En la figura 52, el rendimiento de la pala CH06-CAT6040, se incrementó en 























85 78 68 47 67 68 74 72 66 68 70
Rendimiento después de
controlsense2
95 96 94 94 93 93 94 95 93 94 93
Target de rendimiento 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
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h. Optimización del rendimiento de la Pala CH-07 CAT6040  
 
Figura 54. Mejora del rendimiento de la pala CH-07 CAT6040. 
 
En la figura 53, el rendimiento de la pala CH07-CAT6040, se incrementó en 
promedio 20%. 
 
i. Optimización del rendimiento de la pala CH-06 CAT 6050 
 




























62 57 86 82 52 92 68 74 73 78 86
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controlsense2
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Rendimiento después de
controlsense2
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En la figura 54, el rendimiento de la pala CH06-CAT6050, se incrementó en 
promedio 14%. 
 
j. Optimización del rendimiento de los 16 camiones CAT 785 
 
  Figura 56. Mejora del rendimiento de los camiones CAT785. 
 
En la figura 55, el rendimiento de los camiones CAT785, se incrementó en 
promedio 26%. 
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Rendimiento después de
controlsense2
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Target de rendimiento 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Evaluación de la eficiencia operacional de 
equipos de carguío y acarreo aplicando el 
software Control Sense en la empresa San Martín 
dentro de la Unidad Minera Shoughan Hierro Perú 
 
Buiza Mendoza, C.; Alcántara Urrutia, L. Pág. 67 
 
 
  Figura 57. Mejora del rendimiento de los camiones Komatsu 1500. 
 
En la figura 56, el rendimiento de los camiones Komatsu 1500, se incrementó 
en promedio 23%. 
 
o. Optimización del rendimiento de la excavadora CAT390 
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Rendimiento después de
controlsense
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En la figura 57, el rendimiento de la excavadora 390, se incrementó en 
promedio 31%. 
p. Optimización del OEE por equipo 
Tabla 5  






Calidad (el área de 
mantenimiento ha 
establecido la 










93 94 95 83.049 40.90 42.149 
Pala CH-07 
CAT6040 
94 94 95 83.942 56.24 27.702 
Pala CH-06 
CAT6050 
91 96 95 82.992 65.41 17.582 
Camiones 
CAT 777 
92 93 95 81.282 53.28 28.002 
Camiones 
CAT 785 




94 94 95 83.942 52.54 31.402 
Excavadora 
CAT 390 
94 94 95 83.942 42.23 41.712 
 
En la tabla 5, se muestra que el OEE después del controlsense de los equipos 
de carguío y acarreo varían de 82.002% a 83.942%, acercándose al estándar 
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Tabla 6  
Clasificación del OEE. 





≥65% - <75% Regular 
Pérdidas económicas. Aceptable 
solo si se está en proceso de 
mejora. 
≥75% - <85% Aceptable 
Ligeras pérdidas económicas. 
Competitividad ligeramente 
baja. 
≥85% - <95% Buena 
Buena competitividad. Entramos 
ya en valores considerados 
“World Class”. 
≥95% Excelente Competitividad excelente. 
Fuente: Klaus, (2014). 
De acuerdo a la Tabla 3, el OEE actual tiene un calificativo de Aceptable, 
generando sólo ligeras pérdidas económicas y ligeramente baja 
competitividad, lo cual se ha mejorado. 
3.1.5. Análisis de indicadores de carguío y acarreo 












Antes de ControlSense Con ControlSense
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𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 (𝑚𝑖𝑛)6050 = 1.6 𝑚𝑖𝑛 
El indicador tiempo de espera para la pala CAT 6050, se redujo de 3 minutos 
a 1.6 minutos al implementar el sistema controlsense.  
 




𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 (𝑚𝑖𝑛)6040 = 1.2 𝑚𝑖𝑛 
El indicador tiempo de espera para la pala CAT 6040, se redujo de 2.25 





Comparación Esperando carguío CAT6050




Comparación Esperando carguío CAT 6040
Antes de ControlSense Con ControlSense
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b. Productividad operativa 
- Para pala 6050 




𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑚𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎 6050 =
4000 𝑇𝑀
(0.7 + 0.05 + 0.08)𝐻𝑟
 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑚𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎 6050 =
4000 𝑇𝑀
(0.83)𝐻𝑟
= 4 819.28 𝑇𝑀 
El indicador de productividad operativa de la pala 6050 se incrementó de 4 
444 TM a 4819.28 TM al implementar el sistema controlsense. 
 
- Para pala 6040 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑚𝑡𝑎𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑎 6040 =
3000 𝑇𝑀
0.83 𝐻𝑟
= 3 614.46 𝑇𝑀/ℎ𝑟 
El indicador de productividad operativa de la pala 6040 se incrementó de 3 
333 TM a 3 614.46 TM al implementar el sistema controlsense. 
4444.00
4819.28
Productividad operativa pala 6050
Productividad operativa pala 6050
Antes de ControlSense Con ControlSense
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El indicador de cola de acarreo se redujo de 9.56% a 9.04% al implementar 
el sistema controlsense. 
 




= 1.5 𝑚𝑖𝑛 
El indicador de tiempo de cola se redujo de 1.72 min a 1.5 min al implementar 
el sistema controlsense. 
3333.00
3614.46
Productividad operativa pala 6040
Productividad operativa pala 6040




Cola de acarreo %
Antes de ControlSense Con ControlSense
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k. Esperando en descarga 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑎 (𝑚𝑖𝑛) =
0.075 ∗ 60
3
= 1.5 𝑚𝑖𝑛 
El indicador de esperando descarga se redujo de 1.72 min a 1.5 min al 
implementar el sistema controlsense. 
 
l. Tiempo de acomodo 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑜𝑚𝑜𝑑𝑜 (𝑚𝑖𝑛) =
0.046 ∗ 60
3
= 0.92 𝑚𝑖𝑛 
El indicador de tiempo de acomodo se redujo de 1.24 min a 0.92 min al 
implementar el sistema controlsense. 
1.72
1.50
Tiempo en cola (minutos)
Tiempo en cola
Antes de ControlSense Con ControlSense
1.72
1.50
Tiempo de descarga (minutos)
Tiempo de descarga
Antes de ControlSense Con ControlSense
Evaluación de la eficiencia operacional de 
equipos de carguío y acarreo aplicando el 
software Control Sense en la empresa San Martín 
dentro de la Unidad Minera Shoughan Hierro Perú 
 




















Tiempo de acomodo (minutos)
Tiempo de acomodo
Antes de ControlSense Con ControlSense
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
4.1 Discusión 
Ribeiro (2016) aplicó el mantenimiento autónomo, mantenimiento planificado, y 
mantenimiento de calidad, para incrementar la eficiencia global de los equipos de 
perforación en una mina superficial con el cual sólo logró incrementar su OEE en 4% 
a comparación de esta tesis que se incrementó en 33%. 
El mismo autor identificó que se deben aplicar planes de entrenamiento y 
capacitación, salud y seguridad y medio ambiente, para obtener mejor rendimiento 
por parte de los operarios, además afirma que el mantenimiento de los equipos se 
debe trabajar conjuntamente con en las áreas de apoyo como logística, compras de 
repuestos y almacén de repuestos. Sin embargo, en esta tesis se incluyó el área de 
planeamiento para analizar la producción de los equipos de carguío y acarreo; por 
otra parte, las capacitaciones se darán respecto al software controlsense. 
Tuarez (2014) en su tesis implementó el software Jigsaw con lo cual incrementó su 
OEE (Disponibilidad x Rendimiento x Calidad) de 66.67% a 74.84% sin aplicar el 
pilar de mejoras de proyecto, en esta tesis el OEE incrementó un 33% superando 
ampliamente al antecedente lo cual se debe al cambio drástico con la implantación 
del software controlsense.  
Gonzáles (2017), en su tesis identificó las causas que originan las problemáticas 
dentro del proceso de mantenimiento empleando herramientas de gestión como; 
Ishikawa, Diagrama de Pareto y mejora continua. Sin embargo, en esta tesis se utilizó 
el diagrama de Ishikawa y Pareto y además midió los indicadores obteniendo un 
diagnóstico más completo a comparación del antecedente. 
 
Evaluación de la eficiencia operacional de 
equipos de carguío y acarreo aplicando el 
software Control Sense en la empresa San Martín 
dentro de la Unidad Minera Shoughan Hierro Perú 
 
Buiza Mendoza, C.; Alcántara Urrutia, L. Pág. 76 
 
4.2 Conclusiones 
 El problema actual que presentan los equipos de carguío y acarreo e l baja eficiencia, 
y las causas este problema con mayor frecuencia son demoras por colas y demoras 
por cambio de frente, por ello, la empresa San Martín ha optado por implementar el 
sistema ControlSense, ya que es una de las herramientas más completas que optimiza 
tiempos, personal, equipos y actividades en carguío y acarreo. El OEE actual de los 
equipos de carguío y acarreo varían de 40.90% a 65.41%. el Hang actual es de16.7% 
que representa el 1.8 minutos, la productividad operativa de la pala 6050 es de 4 444 
TM, la productividad operativa de la pala 6040 es de 3 333 TM, la cola de acarreo es 
de 9.56%, el tiempo en cola y el esperando en descarga es 1.03 min y el tiempo de 
acomodo es de 0.74 minutos. 
 La implementación del software Control Sense en los equipos de carguío y acarreo, 
permite obtener en tiempo real la información de todos los equipos en campo 
permitiendo de esa manera tomar decisiones acertadamente además permite la 
asignación correcta de los equipos de acarreo para el cambio de turno en caliente, 
evitando que la productividad se vea afectada.  
 En la evaluación de la eficiencia operacional se determinó que el OEE de la pala 
CH06 CAT 6040 se incrementó en 42%, de la pala CH-07 CAT6040 se incrementó 
28%, de la pala CAT6050 e incrementó 18%, de los camipnes CAT se incrementó 
35%, de los camiones Komatsu 155 se incrementó 31% y de la excavadora se 
incrementó en 42%; todos los equipos se encuentran en una clasificación aceptable. 
Finalmente, el indicador esperando carguío se redujo de 16.7% a 8.9%, el indicador 
tiempo de espera se redujo de 1.8 minutos a 0.96 minutos, el indicador de 
productividad operativa de la pala 6050 se incrementó de 4 444 TM a 4819.28 TM y 
de la pala 6040 se incrementó de 3 333 TM a 4819.28 TM. El indicador de cola de 
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acarreo se redujo de 9.56% a 9.04%, y el tiempo de cola se redujo de 1.03 min a 0.9 
min. El indicador de esperando descarga se redujo de 1.03 min a 0.9 min, el indicador 
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ANEXOS 
ANEXO n.° 1. Matriz de consistencia. 
Tabla 7  





Hipótesis Variables y 
= f(x) 
Indicadores Diseño de la investigación 





















en la mina 
Shougang 
Hierro Perú? 
Evaluar la eficiencia 
operacional de equipos de 
carguío y acarreo aplicando 
el software Control Sense en 
la mina Shougang Hierro 
Perú, durante el año 2019. 
Al aplicar el software Control 
Sense se evalúa la eficiencia 
operacional de equipos de 
carguío y acarreo en la mina 














- Indicadores de 











- Enfoque de investigación 
La investigación será 
cuantitativa, porque vamos a 
utilizar procesos de medición 
para determinar los tiempos 
de espera, demora y además 
se van a medir los indicadores 
operacionales de carguío y 
acarreo. 
- Tipo de investigación 
Por su propósito: La 
investigación será aplicada, 
ya que se va a aplicar teoría 
conocida sobre los ciclos de 
carguío y acarreo. 
Por su alcance: la 
investigación será 
explicativa, porque relaciona 
las variables de eficiencia 
operacional y software 
Control Sense. 
Por el diseño: la 
investigación será 
experimental, ya que 
manipula la variable de 
eficiencia operacional y 
Control Sense.  
- Evaluar la situación 
actual de los equipos de 
carguío y acarreo, en la 
mina Shougang Hierro 
Perú. 
- Implementar el software 
Control Sense en los 
equipos de carguío y 
acarreo en operaciones 
mineras actuales en la 
mina Shougang Hierro 
Perú. 
- Evaluar la eficiencia 
operacional de los 
equipos de carguío y 
acarreo con el software 
Control Sense, en la mina 
Shougang Hierro Perú. 
- Al diagnosticar la situación 
actual de los equipos de 
carguío y acarreo, en la mina 
Shougang Hierro Perú; se 
propondrán las mejoras. 
- Al aplicar el software Control 
Sense en los equipos de 
carguío y acarreo en 
operaciones mineras actuales 
en la mina Shougang Hierro 
Perú, se logrará reducir las 
demoras del proceso. 
- Si se determina la 
optimización de la eficiencia 
operacional de los equipos de 
carguío y acarreo con el 
software Control Sense, en la 
mina Shougang Hierro Perú, 
se logrará evaluar la 
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ANEXO n.° 2. Reportes de carguío y acarreo. 
PRODUCCIÓN ACUMULADA MINA 05 





















PROM MINERAL DESMONTE MINERAL DESMONTE 
01/07/2
019 
                       
-  
             
161,129  
                     
161,129  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
163,809  
                        
163,809  
                
2.71  
              
443,735  2.59 




                       
-  
             
161,129  
                     
322,258  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
166,602  
                        
330,411  
                
2.71  
              
451,612  2.61 




                       
-  
             
161,129  
                     
483,387  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
166,463  
                        
496,874  
                
3.06  
              
509,243  2.47 




                       
-  
             
161,129  
                     
644,516  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
176,626  
                        
673,500  
                
2.95  
              
521,550  2.63 




                       
-  
             
161,129  
                     
805,645  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
158,987  
                        
832,487  
                
2.86  
              
455,042  2.67 




                       
-  
             
161,129  
                     
966,774  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
155,911  
                        
988,398  
                
2.83  
              
441,708  2.65 




                       
-  
             
161,129  
                  
1,127,903  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
139,414  
                     
1,127,812  
                
2.78  
              
387,620  2.45 




                       
-  
             
161,129  
                  
1,289,032  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
109,397  
                     
1,237,209  
                
2.73  
              
298,536  2.56 




                       
-  
             
161,129  
                  
1,450,161  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
129,582  
                     
1,366,791  
                
2.69  
              
348,503  2.80 




                       
-  
             
161,129  
                  
1,611,290  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
137,457  
                     
1,504,248  
                
2.59  
              
355,783  2.66 




                       
-  
             
161,129  
                  
1,772,419  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
130,468  
                     
1,634,716  
                
2.62  
              
341,884  2.56 




                       
-  
             
161,129  
                  
1,933,548  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
135,925  
                     
1,770,641  
                
2.64  
              
358,918  2.47 




                       
-  
             
161,129  
                  
2,094,677  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
144,704  
                     
1,915,345  
                
2.72  
              
394,268  2.39 
         
13.0  
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-  
             
161,129  
                  
2,255,806  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
151,411  
                     
2,066,756  
                
2.61  
              
395,104  2.39 




                       
-  
             
161,129  
                  
2,416,935  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
166,316  
                     
2,233,072  
                
2.76  
              
459,156  2.41 




                       
-  
             
161,129  
                  
2,578,065  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
160,771  
                     
2,393,843  
                
2.84  
              
455,929  2.29 




                       
-  
             
161,129  
                  
2,739,194  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
165,633  
                     
2,559,476  
                
3.01  
              
499,307  2.37 




                       
-  
             
161,129  
                  
2,900,323  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
159,173  
                     
2,718,649  
                
3.18  
              
505,753  2.28 




                       
-  
             
161,129  
                  
3,061,452  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
170,972  
                     
2,889,621  
                
2.72  
              
465,843  2.39 




                       
-  
             
161,129  
                  
3,222,581  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
144,343  
                     
3,033,964  
                
2.93  
              
423,202  2.45 




                       
-  
             
161,129  
                  
3,383,710  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
123,955  
                     
3,157,919  
                
2.64  
              
327,539  2.34 




                       
-  
             
161,129  
                  
3,544,839  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
117,754  
                     
3,275,673  
                
2.62  
              
308,387  2.52 




                       
-  
             
161,129  
                  
3,705,968  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
127,028  
                     
3,402,701  
                
2.61  
              
331,911  2.48 




                       
-  
             
161,129  
                  
3,867,097  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
159,977  
                     
3,562,678  
                
2.66  
              
425,068  2.46 




                       
-  
             
161,129  
                  
4,028,226  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
155,973  
                     
3,718,651  
                
2.72  
              
424,594  2.31 




                       
-  
             
161,129  
                  
4,189,355  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
135,995  
                     
3,854,646  
                
2.63  
              
357,307  2.42 




                       
-  
             
161,129  
                  
4,350,484  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
139,580  
                     
3,994,226  
                
2.54  
              
354,653  2.40 




                       
-  
             
161,129  
                  
4,511,613  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
141,773  
                     
4,135,999  
                
2.73  
              
386,446  2.12 




                       
-  
             
161,129  
                  
4,672,742  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
142,623  
                     
4,278,622  
                
2.66  
              
379,056  2.30 




                       
-  
             
161,129  
                  
4,833,871  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
            
134,924  
                     
4,413,546  
                
2.60  
              
350,802  2.30 




                       
-  
             
161,129  
                  
4,995,000  
              
3.23  
             
520,447  
                     
-  
                         
-  
                     
4,413,546   
                           
-   
                
-  
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-  
         
4,995,000  
4,995,000.00   








2.46   
 
ANEXO n.° 3. Reportes de demoras. 
Fecha Equipo Fase Turno  Estado 
Fecha 
(Parada) 
Hora (Parada) Descripción de Parada Fecha (Final) Hora (Final) Demoras Horas  
10-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE INOPERATIVO 10-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 10-Mar 08:10 PM 0.17 
10-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 10-Mar 08:14 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 10-Mar 10:31 PM 2.28 
10-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 10-Mar 09:34 PM ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE / ACEITE  10-Mar 09:42 PM 0.13 
10-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 11-Mar 12:19 AM MOTOR 11-Mar 01:30 AM 1.18 
10-Mar-19 FC-85 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 11-Mar 01:14 AM PERDIDA DE FUERZA 11-Mar 07:30 AM 6.27 
10-Mar-19 CH-02 Acarreo NOCHE OPERATIVO 11-Mar 05:47 AM REUBICACIÓN  11-Mar 05:49 AM 0.03 
10-Mar-19 FC-56 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 11-Mar 05:40 AM PERDIDA DE FUERZA 11-Mar 06:00 AM 0.33 
10-Mar-19 FC-119 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 10-Mar 10:15 PM PERDIDA DE FUERZA 11-Mar 12:15 AM 2.00 
10-Mar-19 CH-02 Acarreo NOCHE OPERATIVO 11-Mar 06:53 AM REUBICACIÓN  11-Mar 06:57 AM 0.07 
11-Mar-19 C-56 Carguío DÍA INOPERATIVO 11-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 11-Mar 08:01 AM 0.02 
11-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 11-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 11-Mar 08:05 AM 0.08 
11-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 11-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 11-Mar 08:07 AM 0.12 
11-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 11-Mar 08:01 AM INICIO DE CARGUIO 11-Mar 08:32 AM 0.52 
11-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 11-Mar 08:05 AM INICIO DE CARGUIO 11-Mar 08:54 AM 0.82 
11-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 11-Mar 08:07 AM INICIO DE CARGUIO 11-Mar 08:47 AM 0.67 
11-Mar-19 FC-93 Acarreo DÍA INOPERATIVO 11-Mar 08:00 AM FUGA DE ACEITE HIDRAULICO 11-Mar 09:15 AM 1.25 
11-Mar-19 FC-109 Acarreo DÍA INOPERATIVO 11-Mar 08:00 AM CORRECTIVO 11-Mar 07:30 PM 11.50 
11-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 11-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 11-Mar 08:22 PM 0.37 
11-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 11-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 11-Mar 08:26 PM 0.43 
11-Mar-19 CH-02 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 12-Mar 12:31 AM 
MOTOR 12-Mar 01:14 AM 0.72 
11-Mar-19 C-56 Acarreo NOCHE STAND BY 12-Mar 01:00 AM 
STAND BY POR FALTA DE FRENTE 12-Mar 01:20 AM 0.33 
11-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE STAND BY 12-Mar 12:15 AM ESPERANDO CAMIONES POR DEMORAS EN PLANTA  12-Mar 01:00 AM 0.75 
11-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE STAND BY 11-Mar 10:05 AM ESPERANDO CAMIONES POR DEMORAS EN PLANTA  11-Mar 11:00 PM 12.92 
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11-Mar-19 FC-93 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 12-Mar 05:50 AM 
EVENTO NIVEL 1 12-Mar 07:30 AM 1.67 
12-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 12-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 12-Mar 08:03 AM 0.05 
12-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 12-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 12-Mar 08:01 AM 0.02 
12-Mar-19 C-56 Carguío DÍA INOPERATIVO 12-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 12-Mar 08:01 AM 0.02 
12-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 12-Mar 08:03 AM INICIO DE CARGUIO 12-Mar 08:20 AM 0.28 
12-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 12-Mar 08:01 AM INICIO DE CARGUIO 12-Mar 08:20 AM 0.32 
12-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 12-Mar 08:01 AM INICIO DE CARGUIO 12-Mar 08:20 AM 0.32 
12-Mar-19 FC-75 Acarreo DÍA OPERATIVO 12-Mar 08:20 AM COLA EN PLANTA 12-Mar 09:00 AM 0.67 
12-Mar-19 FC-101 Acarreo DÍA OPERATIVO 12-Mar 08:20 AM COLA EN PLANTA 12-Mar 09:01 AM 0.68 
12-Mar-19 FC-77 Acarreo DÍA OPERATIVO 12-Mar 09:12 AM COLA EN PLANTA 12-Mar 09:22 AM 0.17 
12-Mar-19 FC-84 Acarreo DÍA OPERATIVO 12-Mar 09:20 AM COLA EN PLANTA 12-Mar 09:32 AM 0.20 
12-Mar-19 FC-105 Acarreo DÍA OPERATIVO 12-Mar 09:20 AM COLA EN PLANTA 12-Mar 09:35 AM 0.25 
12-Mar-19 FC-101 Acarreo DÍA INOPERATIVO 12-Mar 08:50 AM CORRECTIVO 12-Mar 07:30 PM 9.67 
12-Mar-19 FC-58 Acarreo DÍA OPERATIVO 12-Mar 09:46 AM COLA EN PLANTA 12-Mar 09:55 AM 0.15 
12-Mar-19 FC-29 Acarreo DÍA OPERATIVO 12-Mar 10:26 AM COLA EN PLANTA 12-Mar 10:35 AM 0.15 
12-Mar-19 FC-75 Acarreo DÍA OPERATIVO 12-Mar 10:30 AM COLA EN PLANTA 12-Mar 10:38 AM 0.13 
12-Mar-19 FC-109 Acarreo DÍA INOPERATIVO 12-Mar 10:34 AM TRANSMISION 12-Mar 07:30 PM 8.93 
12-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 12-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 12-Mar 01:30 PM 0.50 
12-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 12-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 12-Mar 08:12 PM 0.20 
12-Mar-19 FC-119 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 12-Mar 08:00 PM FUGA DE ACEITE HIDRAULICO 13-Mar 07:30 AM 11.50 
12-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE INOPERATIVO 12-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 12-Mar 08:49 PM 0.82 
12-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE STAND BY 12-Mar 09:07 PM DESQUINCHE DE ZONA DE CARGUIO 12-Mar 11:40 PM 2.55 
12-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 12-Mar 11:40 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 12-Mar 11:42 PM 0.03 
12-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE INOPERATIVO 12-Mar 11:44 PM CAIDA DE UÑA 13-Mar 01:40 AM 1.93 
12-Mar-19 FC-118 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 13-Mar 01:30 AM FILTROS DE AIRE TAPONEADO 13-Mar 07:30 AM 6.00 
13-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 13-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 13-Mar 08:00 AM 0.00 
13-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 13-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 13-Mar 08:21 AM 0.35 
13-Mar-19 C-56 Carguío DÍA INOPERATIVO 13-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 13-Mar 08:08 AM 0.13 
13-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 13-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 13-Mar 08:37 AM 0.62 
13-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 08:00 AM ESPERANDO CAMIONES  13-Mar 08:21 AM 0.35 
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13-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 08:21 AM ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE / ACEITE  13-Mar 08:25 AM 0.07 
13-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 10:40 AM CAIDA DE MATERIAL EN LAS VIAS  13-Mar 10:45 AM 0.08 
13-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 10:40 AM CAIDA DE MATERIAL EN LAS VIAS  13-Mar 10:45 AM 0.08 
13-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 10:49 AM CAIDA DE MATERIAL EN LAS VIAS  13-Mar 10:53 AM 0.07 
13-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 10:49 AM CAIDA DE MATERIAL EN LAS VIAS  13-Mar 10:53 AM 0.07 
13-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 11:22 AM CAIDA DE MATERIAL EN LAS VIAS  13-Mar 11:25 AM 0.05 
13-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 11:22 AM CAIDA DE MATERIAL EN LAS VIAS  13-Mar 11:25 AM 0.05 
13-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 10:55 AM ESPERANDO CAMIONES  13-Mar 10:58 AM 0.05 
13-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 11:19 AM ESPERANDO CAMIONES  13-Mar 11:23 AM 0.07 
13-Mar-19 FC-29 Acarreo DÍA INOPERATIVO 13-Mar 08:22 AM FALTA DE ACEITE / LUBRICACION 13-Mar 09:12 AM 0.83 
13-Mar-19 FC-106 Acarreo DÍA INOPERATIVO 13-Mar 08:22 AM SEGURO DE TOLVA 13-Mar 11:05 AM 2.72 
13-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 02:27 PM PLANTA INOPERATIVA ( CAMBIO DE PRODUCCION) 13-Mar 03:08 PM 0.68 
13-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 03:38 PM PRODUCCION AL 50% 13-Mar 03:45 PM 0.12 
13-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 08:48 AM ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE / ACEITE  13-Mar 08:55 AM 0.12 
13-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 09:38 AM CONTROL DE CALIDAD SHOUGANG 13-Mar 09:42 AM 0.07 
13-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 09:43 AM CONTROL DE CALIDAD SHOUGANG 13-Mar 09:46 AM 0.05 
13-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 09:45 AM CORRECCIÓN PISO / FRENTE 13-Mar 10:26 AM 0.68 
13-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 09:52 AM TRASLADO DE EQUIPOS EN LAS VIAS 13-Mar 09:59 AM 0.12 
13-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 09:52 AM TRASLADO DE EQUIPOS EN LAS VIAS 13-Mar 09:59 AM 0.12 
13-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 10:40 AM TRASLADO 13-Mar 10:45 AM 0.08 
13-Mar-19 FC-75 Acarreo DÍA OPERATIVO 13-Mar 04:55 PM ESPERANDO EN PLANTA 13-Mar 05:02 PM 0.12 
13-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 09:55 AM AREA DE TRABAJO REDUCIDA 13-Mar 11:45 AM 1.83 
13-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 12:57 PM FUGA DE ACEITE HIDRAULICO 13-Mar 07:30 PM 6.55 
13-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 13-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 13-Mar 01:02 PM 0.03 
13-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 13-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 13-Mar 01:07 PM 0.12 
13-Mar-19 CH04 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 02:40 PM ACUMULACION DE MATERIAL 13-Mar 02:59 PM 0.32 
13-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 03:26 PM REUBICACIÓN  13-Mar 03:30 PM 0.07 
13-Mar-19 CH04 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 07:02 PM TRASLADO DE EQUIPOS EN LAS VIAS 13-Mar 07:24 PM 0.37 
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13-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 13-Mar 07:02 PM TRASLADO DE EQUIPOS EN LAS VIAS 13-Mar 07:24 PM 0.37 
13-Mar-19 FC-78 Acarreo DÍA OPERATIVO 13-Mar 07:00 PM ESPERANDO EN PLANTA 13-Mar 07:18 PM 0.30 
13-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE INOPERATIVO 13-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 13-Mar 08:10 PM 0.17 
13-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE STAND BY 13-Mar 08:10 PM STAND BY POR FALTA DE OPERADOR 14-Mar 07:30 AM 10.33 
13-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 13-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 13-Mar 08:29 PM 0.48 
13-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 13-Mar 08:29 PM INICIO DE CARGUIO 13-Mar 08:33 PM 0.07 
13-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 13-Mar 08:38 PM CORRECTIVO 13-Mar 08:45 PM 0.12 
13-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 13-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 13-Mar 08:11 PM 0.18 
13-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 13-Mar 08:11 PM INICIO DE CARGUIO 13-Mar 09:12 PM 1.02 
13-Mar-19 FC-76 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 13-Mar 08:00 PM ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE / ACEITE  13-Mar 08:30 PM 0.50 
13-Mar-19 FC-84 Acarreo NOCHE STAND BY 13-Mar 08:00 PM ESPERANDO INSTRUCCIONES 13-Mar 08:27 PM 0.45 
13-Mar-19 FC-77 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 13-Mar 08:00 PM CORRECTIVO 13-Mar 08:25 PM 0.42 
13-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 14-Mar 04:05 AM REINICIO DE CARGUIO 14-Mar 04:10 AM 0.08 
13-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 14-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 14-Mar 04:05 AM 0.08 
13-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 14-Mar 04:00 AM REINICIO DE CARGUIO 14-Mar 04:25 AM 0.42 
13-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 14-Mar 05:14 AM CORRECTIVO 14-Mar 05:44 AM 0.50 
13-Mar-19 FC-56 Acarreo NOCHE STAND BY 14-Mar 05:28 AM ESPERANDO INSTRUCCIONES 14-Mar 07:30 AM 2.03 
14-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 14-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 14-Mar 08:07 AM 0.12 
14-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 08:07 AM CALENTAMIENTO DE EQUIPO 14-Mar 08:21 AM 0.23 
14-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 14-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 14-Mar 08:11 AM 0.18 
14-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 08:11 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 14-Mar 08:17 AM 0.10 
14-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 08:17 AM INICIO DE CARGUIO 14-Mar 08:20 AM 0.05 
14-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 08:21 AM INICIO DE CARGUIO 14-Mar 08:24 AM 0.05 
14-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 14-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 14-Mar 08:04 AM 0.07 
14-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 08:04 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 14-Mar 08:36 AM 0.53 
14-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 08:36 AM INICIO DE CARGUIO 14-Mar 08:40 AM 0.07 
14-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 08:50 AM AREA DE TRABAJO REDUCIDA 14-Mar 09:39 AM 0.82 
14-Mar-19 FC-78 Acarreo DÍA OPERATIVO 14-Mar 08:20 AM ESPERANDO EN PLANTA 14-Mar 09:00 AM 0.67 
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14-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 14-Mar 09:16 AM NO ENCIENDE MOTOR 14-Mar 10:30 AM 1.23 
14-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 11:00 AM TRASLADO 14-Mar 11:14 AM 0.23 
14-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 14-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 14-Mar 01:05 PM 0.08 
14-Mar-19 FC-58 Acarreo DÍA OPERATIVO 14-Mar 01:45 PM ESPERANDO EN PLANTA 14-Mar 02:05 PM 0.33 
14-Mar-19 FC-108 Acarreo DÍA INOPERATIVO 14-Mar 01:00 PM SOLDADURA DE ACEROS 14-Mar 02:38 PM 1.63 
14-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 09:15 AM REUBICACIÓN  14-Mar 09:19 AM 0.07 
14-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 14-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 14-Mar 01:08 PM 0.13 
14-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 14-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 14-Mar 01:09 PM 0.15 
14-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 01:08 PM REINICIO DE CARGUIO 14-Mar 01:11 PM 0.05 
14-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 01:09 PM REINICIO DE CARGUIO 14-Mar 01:13 PM 0.07 
14-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 02:45 PM FRENTE DE CARGUIO DURO 14-Mar 03:55 PM 1.17 
14-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 03:37 PM DEMORAS POR TRASLADO DE EQUIPOS EN LAS VIAS 14-Mar 04:00 PM 0.38 
14-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 03:37 PM DEMORAS POR TRASLADO DE EQUIPOS EN LAS VIAS 14-Mar 04:00 PM 0.38 
14-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 04:00 PM TRASLADO POR VOLADURA  14-Mar 04:53 PM 0.88 
14-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 04:13 PM TRASLADO POR VOLADURA  14-Mar 04:30 PM 0.28 
14-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 05:05 PM TRASLADO 14-Mar 05:56 PM 0.85 
14-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 04:00 PM VOLADURA PROGRAMADA 14-Mar 05:10 PM 1.17 
14-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 04:00 PM VOLADURA PROGRAMADA 14-Mar 05:10 PM 1.17 
14-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 14-Mar 03:45 PM PERDIDA DE FUERZA 14-Mar 06:05 PM 2.33 
14-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA STAND BY 14-Mar 04:20 PM VOLADURA PROGRAMADA 14-Mar 07:30 PM 3.17 
14-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA STAND BY 14-Mar 04:50 PM VOLADURA PROGRAMADA 14-Mar 05:50 PM 1.00 
14-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 06:00 PM TRASLADO 14-Mar 06:33 PM 0.55 
14-Mar-19 FC-89 Acarreo DÍA OPERATIVO 14-Mar 06:07 PM ESPERANDO EN PLANTA 14-Mar 06:44 PM 0.62 
14-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 14-Mar 06:08 PM DESMORAS MATERIAL BAJO 14-Mar 07:24 PM 1.27 
14-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 14-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 14-Mar 08:44 PM 0.73 
14-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 14-Mar 08:44 PM INICIO DE CARGUIO 14-Mar 08:50 PM 0.10 
14-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 14-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 14-Mar 08:20 PM 0.33 
14-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 14-Mar 08:20 PM INICIO DE CARGUIO 14-Mar 08:24 PM 0.07 
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14-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE STAND BY 15-Mar 12:00 AM PLANTA INOPERATIVA 15-Mar 02:41 AM 1.68 
14-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE STAND BY 14-Mar 11:45 PM PLANTA INOPERATIVA 15-Mar 01:14 AM 1.48 
14-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 14-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 14-Mar 08:18 PM 0.30 
14-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 14-Mar 08:18 PM INICIO DE CARGUIO 14-Mar 08:32 PM 0.23 
14-Mar-19 FC-93 Acarreo NOCHE OPERATIVO 14-Mar 08:48 PM COLA EN PLANTA 14-Mar 09:00 PM 0.20 
14-Mar-19 FC-89 Acarreo NOCHE OPERATIVO 14-Mar 08:51 PM COLA EN PLANTA 14-Mar 09:05 PM 0.23 
14-Mar-19 FC-58 Acarreo NOCHE OPERATIVO 14-Mar 09:00 PM COLA EN PLANTA 14-Mar 09:30 PM 0.50 
14-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE STAND BY 14-Mar 08:00 PM FALTA DE OPERADOR 15-Mar 07:30 AM 10.50 
14-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE INOPERATIVO 15-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 15-Mar 04:14 AM 0.23 
14-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE OPERATIVO 15-Mar 04:14 AM REINICIO DE CARGUIO 15-Mar 04:18 AM 0.07 
14-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 15-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 15-Mar 04:15 AM 0.25 
14-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 15-Mar 04:15 AM REINICIO DE CARGUIO 15-Mar 04:20 AM 0.08 
14-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 15-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 15-Mar 04:13 AM 0.22 
14-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE STAND BY 15-Mar 04:13 AM PLANTA INOPERATIVA 15-Mar 04:55 AM 0.70 
14-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE STAND BY 15-Mar 06:06 AM PLANTA INOPERATIVA 15-Mar 06:53 AM 0.78 
15-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 15-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 15-Mar 08:02 AM 0.03 
15-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 15-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 15-Mar 08:27 AM 0.45 
15-Mar-19 C-56 Carguío DÍA INOPERATIVO 15-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 15-Mar 08:09 AM 0.15 
15-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 15-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 15-Mar 08:00 AM 0.00 
15-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 08:02 AM CALENTAMIENTO DE EQUIPO 15-Mar 08:08 AM 0.10 
15-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 08:27 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 15-Mar 08:55 AM 0.47 
15-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 08:00 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 15-Mar 08:14 AM 0.23 
15-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 08:08 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 15-Mar 08:08 AM 0.00 
15-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 08:55 AM INICIO DE CARGUIO 15-Mar 08:58 AM 0.05 
15-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 08:09 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 15-Mar 08:18 AM 0.15 
15-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 08:18 AM INICIO DE CARGUIO 15-Mar 08:22 AM 0.07 
15-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 08:08 AM ESPERANDO CAMIONES  15-Mar 08:10 AM 0.03 
15-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 08:10 AM INICIO DE CARGUIO 15-Mar 08:13 AM 0.05 
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15-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 08:32 AM FRENTE DE CARGUIO DURO Y ESPACIO REDUCIDO 15-Mar 12:00 PM 3.47 
15-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 15-Mar 08:45 AM PERDIDA DE POTENCIA 15-Mar 08:55 AM 0.17 
15-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 15-Mar 09:21 AM PERDIDA DE POTENCIA 15-Mar 10:00 AM 0.65 
15-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 10:00 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 15-Mar 10:54 AM 0.90 
15-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 10:15 AM AREA DE TRABAJO REDUCIDA 15-Mar 12:00 PM 1.75 
15-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 11:00 AM DESMORAS MATERIAL BAJO 15-Mar 12:00 PM 1.00 
15-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 11:49 AM TRASLADO POR VOLADURA  15-Mar 12:00 PM 0.18 
15-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 15-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 15-Mar 01:07 PM 0.12 
15-Mar-19 C-56 Carguío DÍA STAND BY 15-Mar 01:44 PM STAND BY POR FALTA DE FRENTE 15-Mar 03:20 PM 1.60 
15-Mar-19 FC-103 Acarreo DÍA OPERATIVO 15-Mar 08:25 AM STAND BY POR FALTA DE FRENTE 15-Mar 06:35 PM 10.17 
15-Mar-19 C-56 Carguío DÍA INOPERATIVO 15-Mar 03:20 PM FUGA DE ACEITE HIDRAULICO 15-Mar 06:35 PM 3.25 
15-Mar-19 FC-118 Acarreo DÍA OPERATIVO 15-Mar 02:28 PM COLA EN FRENTE DE CARGUIO 15-Mar 02:39 PM 0.18 
15-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA STAND BY 15-Mar 03:10 PM STAND BY POR FALTA DE FRENTE 15-Mar 03:20 PM 0.17 
15-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 01:33 PM DESMORAS MATERIAL BAJO 15-Mar 05:46 PM 4.22 
15-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA OPERATIVO 15-Mar 01:07 PM TRASLADO 15-Mar 01:33 PM 0.43 
15-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 15-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 15-Mar 01:07 PM 0.12 
15-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 15-Mar 03:18 PM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 15-Mar 03:23 PM 0.08 
15-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA STAND BY 15-Mar 04:00 PM VOLADURA PROGRAMADA 15-Mar 05:16 PM 1.27 
15-Mar-19 CH-01-AL Carguío NOCHE INOPERATIVO 15-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 15-Mar 08:16 PM 0.27 
15-Mar-19 CH-01-AL Carguío NOCHE OPERATIVO 15-Mar 08:16 PM INICIO DE CARGUIO 15-Mar 08:22 PM 0.10 
15-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 15-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 15-Mar 08:05 PM 0.08 
15-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 15-Mar 08:05 PM INICIO DE CARGUIO 15-Mar 08:12 PM 0.12 
15-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 15-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 15-Mar 08:08 PM 0.13 
15-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE STAND BY 15-Mar 08:08 PM PLANTA INOPERATIVA 15-Mar 09:19 PM 1.18 
15-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE INOPERATIVO 15-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 15-Mar 08:14 PM 0.23 
15-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE OPERATIVO 15-Mar 08:14 PM INICIO DE CARGUIO 15-Mar 08:28 PM 0.23 
15-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 15-Mar 08:28 PM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 16-Mar 01:11 AM 4.72 
15-Mar-19 FC-112 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 15-Mar 08:40 PM CORRECTIVO 15-Mar 09:00 PM 0.33 
15-Mar-19 FC-75 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 15-Mar 08:00 PM ACEITE DE MOTOR 15-Mar 09:30 PM 1.50 
15-Mar-19 FC-58 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 15-Mar 08:00 PM CORRECTIVO 15-Mar 09:38 PM 1.63 
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15-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 01:25 AM TRASLADO 16-Mar 01:50 AM 0.42 
15-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE STAND BY 16-Mar 01:50 AM STAND BY POR FALTA DE FRENTE 16-Mar 03:05 AM 1.25 
15-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE STAND BY 16-Mar 01:11 AM STAND BY POR FALTA DE CAMIONES (OPERADORES) 16-Mar 07:30 AM 5.32 
15-Mar-19 CH-01-AL Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 04:00 AM REINICIO DE CARGUIO 16-Mar 04:02 AM 0.03 
15-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 16-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 16-Mar 04:15 AM 0.25 
15-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 04:15 AM REINICIO DE CARGUIO 16-Mar 04:24 AM 0.15 
15-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 16-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 16-Mar 04:24 AM 0.40 
15-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 04:24 AM REINICIO DE CARGUIO 16-Mar 04:30 AM 0.10 
16-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 16-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 16-Mar 08:00 AM 0.00 
16-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 16-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 16-Mar 08:02 AM 0.03 
16-Mar-19 C-56 Carguío DÍA INOPERATIVO 16-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 16-Mar 09:50 AM 1.83 
16-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 16-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 16-Mar 08:07 AM 0.12 
16-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA STAND BY 16-Mar 08:00 AM 
DEMORAS POR EVENTO DEL 1'000,000 DE HORAS SIN 
ACCIDENTE 
16-Mar 08:40 AM 0.67 
16-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA STAND BY 16-Mar 08:02 AM 
DEMORAS POR EVENTO DEL 1'000,000 DE HORAS SIN 
ACCIDENTE 
16-Mar 09:17 AM 1.25 
16-Mar-19 C-56 Carguío DÍA STAND BY 16-Mar 09:50 AM 
DEMORAS POR EVENTO DEL 1'000,000 DE HORAS SIN 
ACCIDENTE 
16-Mar 09:52 AM 0.03 
16-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 08:07 AM TRASLADO 16-Mar 09:30 AM 1.38 
16-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 08:40 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 16-Mar 08:50 AM 0.17 
16-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 09:17 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 16-Mar 09:26 AM 0.15 
16-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 09:52 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 16-Mar 09:56 AM 0.07 
16-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 09:30 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 16-Mar 09:37 AM 0.12 
16-Mar-19 FC-75 Acarreo DÍA OPERATIVO 16-Mar 08:56 AM PLANTA INOPERATIVA 16-Mar 09:33 AM 0.62 
16-Mar-19 FC-84 Acarreo DÍA INOPERATIVO 16-Mar 08:00 AM FILTROS DE AIRE TAPONEADO 16-Mar 09:14 AM 1.23 
16-Mar-19 FC-93  Acarreo DÍA OPERATIVO 16-Mar 10:15 AM ATORO EN PLANTA 02 16-Mar 10:44 AM 0.48 
16-Mar-19 FC-84 Acarreo DÍA OPERATIVO 16-Mar 10:47 AM ATORO EN PLANTA 02 16-Mar 10:55 AM 0.13 
16-Mar-19 FC-118 Acarreo DÍA OPERATIVO 16-Mar 11:46 AM ATORO EN PLANTA 02 16-Mar 12:00 PM 0.23 
16-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 16-Mar 10:08 AM MANTENIMIENTO PREVENTIVO 16-Mar 10:31 AM 0.38 
16-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 09:55 AM AREA DE TRABAJO REDUCIDA 16-Mar 10:56 AM 1.02 
16-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 10:56 AM TRASLADO 16-Mar 11:30 AM 0.57 
16-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 11:30 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 16-Mar 11:33 AM 0.05 
16-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 08:50 AM INICIO DE CARGUIO 16-Mar 08:53 AM 0.05 
16-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 09:26 AM INICIO DE CARGUIO 16-Mar 09:29 AM 0.05 
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16-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 09:55 AM INICIO DE CARGUIO 16-Mar 09:58 AM 0.05 
16-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 09:37 AM INICIO DE CARGUIO 16-Mar 09:41 AM 0.07 
16-Mar-19 FC-76 Acarreo DÍA STAND BY 16-Mar 08:00 AM STAND BY POR FALTA DE FRENTE 16-Mar 07:30 PM 11.50 
16-Mar-19 FC-58 Acarreo DÍA INOPERATIVO 16-Mar 01:54 PM CILINDRO DE SUSPENSION 16-Mar 03:30 PM 1.60 
16-Mar-19 FC-29 Acarreo DÍA STAND BY 16-Mar 08:00 AM STAND BY POR FALTA DE FRENTE 16-Mar 07:30 PM 11.50 
16-Mar-19 FC-85 Acarreo DÍA STAND BY 16-Mar 10:00 AM STAND BY POR FALTA DE FRENTE 16-Mar 07:30 PM 9.50 
16-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 16-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 16-Mar 01:21 PM 0.35 
16-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 16-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 16-Mar 01:03 PM 0.05 
16-Mar-19 C-56 Carguío DÍA INOPERATIVO 16-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 16-Mar 01:06 PM 0.10 
16-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 16-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 16-Mar 01:00 PM 0.00 
16-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 01:03 PM TRASLADO POS VOLADURA 16-Mar 01:12 PM 0.15 
16-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 16-Mar 01:21 PM TRASLADO POS VOLADURA 16-Mar 01:56 PM 0.58 
16-Mar-19 FC-108 Acarreo DÍA INOPERATIVO 16-Mar 06:16 PM MANTENIMIENTO PREVENTIVO 16-Mar 06:26 PM 0.17 
16-Mar-19 FC-77 Acarreo DÍA OPERATIVO 16-Mar 02:07 PM ATORO EN PLANTA 02 16-Mar 02:25 PM 0.30 
16-Mar-19 FC-118 Acarreo DÍA OPERATIVO 16-Mar 03:42 PM ATORO EN PLANTA 02 16-Mar 04:35 PM 0.88 
16-Mar-19 FC-93 Acarreo DÍA OPERATIVO 16-Mar 03:46 PM ATORO EN PLANTA 02 16-Mar 04:38 PM 0.87 
16-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 16-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 16-Mar 08:33 PM 0.55 
16-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 08:33 PM INICIO DE CARGUIO 16-Mar 08:37 PM 0.07 
16-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 08:00 PM INICIO DE CARGUIO 16-Mar 08:14 PM 0.23 
16-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 08:00 PM INICIO DE CARGUIO 16-Mar 08:20 PM 0.33 
16-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE INOPERATIVO 16-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 16-Mar 08:10 PM 0.17 
16-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 08:10 PM INICIO DE CARGUIO 16-Mar 08:38 PM 0.47 
16-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 10:12 PM TRASLADO 16-Mar 11:29 PM 1.28 
16-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 11:30 PM CAMBIO DE FRENTE 16-Mar 11:53 PM 0.38 
16-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 12:32 AM TRASLADO 16-Mar 03:00 AM 2.47 
16-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE STAND BY 16-Mar 02:45 AM FALTA DE FRENTE 16-Mar 07:30 AM 3.75 
16-Mar-19 FC-84 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 16-Mar 08:00 PM CORRECTIVO 16-Mar 10:00 PM 2.00 
16-Mar-19 CH-04 Acarreo NOCHE OPERATIVO 16-Mar 04:00 AM TRASLADO 16-Mar 05:19 AM 1.32 
16-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE INOPERATIVO 16-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 16-Mar 04:07 AM 0.12 
16-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 04:07 AM REINICIO DE CARGUIO 16-Mar 04:18 AM 0.18 
16-Mar-19 CH-04 Acarreo NOCHE STAND BY 16-Mar 05:19 AM VIA SIN ACCESO 16-Mar 06:05 AM 0.77 
16-Mar-19 FC-106 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 16-Mar 05:24 AM CORRECTIVO 16-Mar 05:50 AM 0.43 
16-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 04:00 AM REINICIO DE CARGUIO 16-Mar 04:12 AM 0.20 
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16-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 16-Mar 04:00 AM REINICIO DE CARGUIO 16-Mar 04:15 AM 0.25 
17-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 17-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 17-Mar 08:04 AM 0.07 
17-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 17-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 17-Mar 04:20 PM 8.33 
17-Mar-19 C-56 Carguío DÍA INOPERATIVO 17-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 17-Mar 08:25 AM 0.42 
17-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 17-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 17-Mar 08:04 AM 0.07 
17-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 17-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 17-Mar 08:04 AM 0.07 
17-Mar-19 FC-105 Acarreo DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:09 AM PLANTA INOPERATIVA 17-Mar 08:52 AM 0.72 
17-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:04 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 17-Mar 08:14 AM 0.17 
17-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:04 AM TRASLADO AL FRENTE DE CARGUIO 17-Mar 08:21 AM 0.28 
17-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:25 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 17-Mar 08:36 AM 0.18 
17-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:04 AM ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE / ACEITE  17-Mar 08:16 AM 0.20 
17-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:14 AM INICIO DE CARGUIO 17-Mar 08:18 AM 0.07 
17-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:16 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 17-Mar 08:26 AM 0.17 
17-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:26 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 17-Mar 08:31 AM 0.08 
17-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 17-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 17-Mar 08:44 AM 0.73 
17-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:44 AM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 17-Mar 09:05 AM 0.35 
17-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 09:05 AM INICIO DE CARGUIO 17-Mar 09:09 AM 0.07 
17-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 04:20 PM TRASLADO AL FRENTE DE CARGUIO 17-Mar 06:15 PM 1.92 
17-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:40 AM DEMORAS POR BOLONERIA 17-Mar 12:00 PM 3.33 
17-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:45 AM FRENTE DE CARGUIO DURO 17-Mar 12:00 PM 3.25 
17-Mar-19 FC-77 Acarreo DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:09 AM PLANTA INOPERATIVA 17-Mar 09:02 AM 0.88 
17-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 10:00 AM DEMORAS POR TRABAJO DEL PICOTON 17-Mar 10:46 AM 0.77 
17-Mar-19 FC-93 Acarreo DÍA OPERATIVO 17-Mar 11:28 AM PLANTA INOPERATIVA 17-Mar 11:37 AM 0.15 
17-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 11:48 AM TRASLADO POR VOLADURA  17-Mar 12:00 PM 0.20 
17-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 11:51 AM TRASLADO POR VOLADURA  17-Mar 12:00 PM 0.15 
17-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 08:44 AM DESMORAS MATERIAL BAJO 17-Mar 11:10 AM 2.43 
17-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 10:48 AM FUGA DE ACEITE HIDRAULICO 17-Mar 11:09 AM 0.35 
17-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 11:16 AM FRENTE DE CARGUIO DURO 17-Mar 11:52 AM 0.60 
17-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 04:45 PM DEMORAS POR TRASLADO DE EQUIPOS EN LAS VIAS 17-Mar 06:12 PM 1.45 
17-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 04:45 PM DEMORAS POR TRASLADO DE EQUIPOS EN LAS VIAS 17-Mar 06:12 PM 1.45 
17-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 01:26 PM TRASLADO POS VOLADURA 17-Mar 02:00 PM 0.57 
17-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 01:26 PM TRASLADO POS VOLADURA 17-Mar 02:00 PM 0.57 
17-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 17-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 17-Mar 01:26 PM 0.43 
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17-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 17-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 17-Mar 01:17 PM 0.28 
17-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 17-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 17-Mar 01:03 PM 0.05 
17-Mar-19 C-56 Carguío DÍA INOPERATIVO 17-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 17-Mar 01:12 PM 0.20 
17-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 17-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 17-Mar 01:00 PM 0.00 
17-Mar-19 C-56 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 01:06 PM REINICIO DE CARGUIO 17-Mar 01:09 PM 0.05 
17-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 17-Mar 01:16 PM REINICIO DE CARGUIO 17-Mar 01:19 PM 0.05 
17-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 17-Mar 08:00 PM INICIO DE CARGUIO 17-Mar 08:11 PM 0.18 
17-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 17-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 17-Mar 08:04 PM 0.07 
17-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 17-Mar 08:04 PM INICIO DE CARGUIO 17-Mar 08:14 PM 0.17 
17-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 17-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 17-Mar 08:07 PM 0.12 
17-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 17-Mar 08:07 PM INICIO DE CARGUIO 17-Mar 08:52 PM 0.75 
17-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE INOPERATIVO 17-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 17-Mar 08:05 PM 0.08 
17-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE OPERATIVO 17-Mar 08:05 PM INICIO DE CARGUIO 17-Mar 08:33 PM 0.47 
17-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE STAND BY 17-Mar 08:50 PM PLANTA INOPERATIVA 17-Mar 10:47 PM 1.95 
17-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE STAND BY 17-Mar 04:00 AM VIA SIN ACCESO 17-Mar 06:36 AM 2.60 
17-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 17-Mar 04:00 AM REINICIO DE CARGUIO 17-Mar 04:23 AM 0.38 
17-Mar-19 C-56 Carguío NOCHE OPERATIVO 17-Mar 04:00 AM REINICIO DE CARGUIO 17-Mar 04:16 AM 0.27 
17-Mar-19 FC-78 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 17-Mar 08:00 PM CORRECTIVO 18-Mar 02:00 AM 6.00 
17-Mar-19 FC-58 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 17-Mar 08:00 PM CORRECTIVO 17-Mar 10:17 PM 2.28 
17-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 17-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 17-Mar 06:01 AM 2.02 
17-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 17-Mar 06:01 AM REINICIO DE CARGUIO 17-Mar 06:32 AM 0.52 
18-Mar-19 CH-01-AL Carguío DÍA INOPERATIVO 18-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 18-Mar 08:06 AM 0.10 
18-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 18-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 18-Mar 08:10 AM 0.17 
18-Mar-19 C-56 Carguío DÍA INOPERATIVO 18-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 18-Mar 08:16 AM 0.27 
18-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 18-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 18-Mar 08:19 AM 0.32 
18-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 18-Mar 08:30 AM TRASLADO 18-Mar 09:36 AM 1.10 
18-Mar-19 C-56 Carguío DÍA STAND BY 18-Mar 09:00 AM ESPERANDO CAMIONES POR DEMORAS EN PLANTA  18-Mar 09:23 AM 0.38 
18-Mar-19 FC-109 Acarreo DÍA INOPERATIVO 18-Mar 09:08 AM TRANSMISION 18-Mar 09:53 AM 0.75 
18-Mar-19 FC-76 Acarreo DÍA INOPERATIVO 18-Mar 08:00 AM RELLENO REFRIGERANTE 18-Mar 09:20 AM 1.33 
18-Mar-19 FC-58 Acarreo DÍA INOPERATIVO 18-Mar 08:00 AM RELLENO REFRIGERANTE 18-Mar 09:40 AM 1.67 
18-Mar-19 FC-70 Acarreo DÍA INOPERATIVO 18-Mar 02:00 PM TRANSMISION 18-Mar 04:23 PM 2.38 
18-Mar-19 FC-75 Acarreo DÍA INOPERATIVO 18-Mar 02:20 PM SISTEMA DE AUTOLUBRICACIÒN 18-Mar 07:30 PM 5.17 
18-Mar-19 CH-01-AL Carguío DÍA INOPERATIVO 18-Mar 04:57 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 18-Mar 04:59 PM 0.03 
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18-Mar-19 CH-01-AL Carguío DÍA INOPERATIVO 18-Mar 05:20 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 18-Mar 05:22 PM 0.03 
18-Mar-19 CH-01-AL Carguío DÍA INOPERATIVO 18-Mar 05:29 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 18-Mar 05:55 PM 0.43 
18-Mar-19 CH-01-AL Carguío DÍA INOPERATIVO 18-Mar 05:59 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 18-Mar 06:09 PM 0.17 
18-Mar-19 C-56 Carguío DÍA INOPERATIVO 18-Mar 06:50 PM FUGA DE ACEITE HIDRAULICO 18-Mar 07:30 PM 0.67 
18-Mar-19 C-56 Carguío DÍA STAND BY 18-Mar 04:15 PM ESPERANDO CAMIONES POR DEMORAS EN PLANTA  18-Mar 04:30 PM 0.25 
18-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 18-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 18-Mar 08:00 PM 0.00 
18-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 18-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 18-Mar 08:00 PM 0.00 
18-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 18-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 18-Mar 08:05 PM 0.08 
18-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 18-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 18-Mar 08:05 PM 0.08 
18-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 18-Mar 08:05 PM TRASLADO 18-Mar 08:47 PM 0.70 
18-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 18-Mar 08:47 PM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 18-Mar 10:11 PM 1.40 
18-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 18-Mar 08:00 PM ESPERANDO CAMIONES  18-Mar 08:09 PM 0.15 
18-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 18-Mar 08:00 PM ESPERANDO CAMIONES  18-Mar 08:26 PM 0.43 
18-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 18-Mar 08:05 PM ESPERANDO CAMIONES  18-Mar 08:16 PM 0.18 
18-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 18-Mar 10:11 PM INICIO DE CARGUIO 18-Mar 10:16 PM 0.08 
18-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 18-Mar 08:09 PM INICIO DE CARGUIO 18-Mar 08:13 PM 0.07 
18-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 18-Mar 08:26 PM INICIO DE CARGUIO 18-Mar 08:30 PM 0.07 
18-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 18-Mar 08:16 PM INICIO DE CARGUIO 18-Mar 08:21 PM 0.08 
18-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 18-Mar 10:31 PM FUGA DE ACEITE HIDRAULICO 18-Mar 11:21 PM 0.83 
18-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 18-Mar 08:09 PM AREA DE TRABAJO REDUCIDA 19-Mar 02:30 AM 6.35 
18-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 18-Mar 11:20 PM ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE / ACEITE  18-Mar 11:30 PM 0.17 
18-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE STAND BY 19-Mar 01:57 AM TRABAJOS EN TALUD SUPERIOR 19-Mar 03:58 AM 2.02 
18-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE STAND BY 19-Mar 03:00 AM DESCANSO 19-Mar 04:00 AM 1.00 
18-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE STAND BY 19-Mar 03:00 AM DESCANSO 19-Mar 04:00 AM 1.00 
18-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE STAND BY 19-Mar 03:00 AM DESCANSO 19-Mar 04:00 AM 1.00 
18-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 18-Mar 09:37 PM DEMORAS POR BOLONERIA 19-Mar 02:14 AM 4.62 
18-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 12:32 AM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 19-Mar 01:58 AM 1.43 
18-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 11:15 PM ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE / ACEITE  19-Mar 11:24 PM 0.15 
18-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 19-Mar 04:00 AM 0.00 
18-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 19-Mar 04:00 AM 0.00 
18-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 19-Mar 04:04 AM 0.07 
18-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 19-Mar 04:04 AM 0.07 
18-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 04:00 AM ESPERANDO CAMIONES  19-Mar 04:10 AM 0.17 
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18-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 04:00 AM ESPERANDO CAMIONES  19-Mar 04:00 AM 0.00 
18-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 04:04 AM ESPERANDO CAMIONES  19-Mar 04:17 AM 0.22 
18-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 04:04 AM ESPERANDO CAMIONES  19-Mar 04:08 AM 0.07 
18-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 04:46 AM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 19-Mar 07:30 AM 2.73 
18-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 04:10 AM REINICIO DE CARGUIO 19-Mar 04:14 AM 0.07 
18-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 04:00 AM REINICIO DE CARGUIO 19-Mar 04:05 AM 0.08 
18-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 04:17 AM REINICIO DE CARGUIO 19-Mar 04:22 AM 0.08 
18-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 04:08 AM REINICIO DE CARGUIO 19-Mar 04:12 AM 0.07 
19-Mar-19 FC-70 Acarreo DÍA INOPERATIVO 19-Mar 08:00 AM AJUSTAR PERNOS DE RUEDAS 19-Mar 09:55 AM 1.92 
19-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 08:10 AM MANTENIMIENTO PROGRAMADO 19-Mar 04:40 PM 8.50 
19-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 19-Mar 09:03 AM 1.05 
19-Mar-19 C-45 Carguío DÍA STAND BY 19-Mar 09:38 AM ESPERANDO CAMIONES POR DEMORAS EN PLANTA  19-Mar 09:55 AM 0.28 
19-Mar-19 FC-86 Acarreo DÍA INOPERATIVO 19-Mar 10:28 AM TEMPERATURA DE MOTOR ALTA 19-Mar 01:45 PM 3.28 
19-Mar-19 CH-02  Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 11:35 AM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 19-Mar 11:38 AM 0.05 
19-Mar-19 CH-01-AL Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 12:18 PM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 19-Mar 12:21 PM 0.05 
19-Mar-19 CH-01-AL Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 12:24 PM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 19-Mar 02:03 PM 1.65 
19-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 19-Mar 01:36 PM 0.60 
19-Mar-19 FC-86 Acarreo DÍA INOPERATIVO 19-Mar 02:06 PM TEMPERATURA DE FRENO ALTA 19-Mar 07:30 PM 5.40 
19-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 05:28 PM NO ENCIENDE MOTOR 19-Mar 05:58 PM 0.50 
19-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 07:56 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 19-Mar 07:59 PM 0.05 
19-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 06:05 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 19-Mar 06:08 PM 0.05 
19-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 06:23 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 19-Mar 06:25 PM 0.03 
19-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 07:02 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 19-Mar 07:05 PM 0.05 
19-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 19-Mar 07:17 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 19-Mar 07:19 PM 0.03 
19-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 19-Mar 08:02 PM 0.03 
19-Mar-19 CH01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 19-Mar 10:22 PM 2.37 
19-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 19-Mar 08:06 PM 0.10 
19-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 19-Mar 08:06 PM 0.10 
19-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 20-Mar 12:00 AM 4.00 
19-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 08:02 PM ACUMULACION DE MATERIAL 19-Mar 08:17 PM 0.25 
19-Mar-19 CH01 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 10:22 PM INICIO DE CARGUIO 19-Mar 10:26 PM 0.07 
19-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 08:06 PM ESPERANDO CAMIONES  19-Mar 08:26 PM 0.33 
19-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 08:06 PM ESPERANDO CAMIONES  19-Mar 08:25 PM 0.32 
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19-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 12:00 AM FALTA DE OPERADOR 19-Mar 02:03 AM 2.05 
19-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 08:17 PM INICIO DE CARGUIO 19-Mar 08:22 PM 0.08 
19-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 08:26 PM INICIO DE CARGUIO 19-Mar 08:29 PM 0.05 
19-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 08:25 PM INICIO DE CARGUIO 19-Mar 08:30 PM 0.08 
19-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 02:03 AM CALENTAMIENTO DE EQUIPO 20-Mar 02:03 AM 0.00 
19-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 02:03 AM INICIO DE CARGUIO 20-Mar 02:07 AM 0.07 
19-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 02:12 AM AREA DE TRABAJO REDUCIDA 20-Mar 03:00 AM 0.80 
19-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 19-Mar 08:19 PM DESMORAS MATERIAL BAJO 20-Mar 02:12 AM 5.88 
19-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 01:20 AM CAIDA DE MATERIAL EN LAS VIAS  20-Mar 02:15 AM 0.92 
19-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 05:54 AM AREA DE TRABAJO REDUCIDA 20-Mar 06:26 AM 0.53 
19-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 19-Mar 08:33 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 19-Mar 11:05 PM 2.53 
19-Mar-19 Fc-60 Acarreo NOCHE OPERATIVO 19-Mar 08:58 PM INTERACCION DE FC'S SHOUGANG 19-Mar 09:26 PM 0.47 
19-Mar-19 Fc-60 Acarreo NOCHE OPERATIVO 19-Mar 09:50 PM INTERACCION DE FC'S SHOUGANG 19-Mar 10:10 PM 0.33 
19-Mar-19 FC-77 Acarreo NOCHE OPERATIVO 19-Mar 11:10 PM INTERACCION DE FC'S SHOUGANG 19-Mar 11:25 PM 0.25 
19-Mar-19 FC-74 Acarreo NOCHE OPERATIVO 19-Mar 12:34 AM INTERACCION DE FC'S SHOUGANG 19-Mar 12:59 AM 0.42 
19-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 01:05 AM FALTA DE OPERADOR 20-Mar 07:30 AM 6.42 
19-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 20-Mar 02:32 AM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 20-Mar 03:30 AM 0.97 
19-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 20-Mar 06:47 AM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 20-Mar 07:30 AM 0.72 
20-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 20-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 20-Mar 08:09 AM 0.15 
20-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 20-Mar 08:12 AM TRASLADO 20-Mar 08:55 AM 0.72 
20-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 20-Mar 08:27 AM TRASLADO 20-Mar 08:38 AM 0.18 
20-Mar-19 CH-01-AL Carguío DÍA OPERATIVO 20-Mar 08:43 AM TRASLADO 20-Mar 09:15 AM 0.53 
20-Mar-19 CH-05 Carguío DÍA INOPERATIVO 20-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 20-Mar 09:15 AM 1.25 
20-Mar-19 CH-05 Carguío DÍA INOPERATIVO 20-Mar 11:20 AM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 20-Mar 11:44 AM 0.40 
20-Mar-19 FC-99 Acarreo DÍA INOPERATIVO 20-Mar 11:38 AM EVENTO NIVEL 1 20-Mar 05:45 PM 6.12 
20-Mar-19 CH-05 Carguío DÍA INOPERATIVO 20-Mar 01:00 PM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 20-Mar 05:22 PM 4.37 
20-Mar-19 FC-102 Acarreo DÍA INOPERATIVO 20-Mar 07:00 PM LUCES DE TRABAJO 20-Mar 07:30 PM 0.50 
20-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 20-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 20-Mar 08:08 PM 0.13 
20-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 20-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 20-Mar 08:13 PM 0.22 
20-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 20-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 20-Mar 08:00 PM 0.00 
20-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 20-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 20-Mar 08:03 PM 0.05 
20-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 20-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 20-Mar 08:03 PM 0.05 
20-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 08:08 PM ESPERANDO CAMIONES  20-Mar 08:11 PM 0.05 
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20-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 08:13 PM ESPERANDO CAMIONES  20-Mar 08:18 PM 0.08 
20-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 08:00 PM ESPERANDO CAMIONES  20-Mar 08:18 PM 0.30 
20-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 08:03 PM ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE 20-Mar 08:26 PM 0.38 
20-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 08:03 PM ESPERANDO CAMIONES  20-Mar 08:25 PM 0.37 
20-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 08:11 PM INICIO DE CARGUIO 20-Mar 08:16 PM 0.08 
20-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 08:18 PM INICIO DE CARGUIO 20-Mar 08:21 PM 0.05 
20-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 08:18 PM INICIO DE CARGUIO 20-Mar 08:21 PM 0.05 
20-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 08:26 PM INICIO DE CARGUIO 20-Mar 08:29 PM 0.05 
20-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 08:25 PM INICIO DE CARGUIO 20-Mar 08:27 PM 0.03 
20-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 09:40 PM REUBICACIÓN  20-Mar 09:53 PM 0.22 
20-Mar-19 FC-70 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 20-Mar 08:00 PM FUGA DE AIRE POR NEUMATICO 20-Mar 08:57 PM 0.95 
20-Mar-19 FC-106 Acarreo NOCHE OPERATIVO 20-Mar 09:13 PM LIMPIEZA DE SHUTTE PLANTA INOP 20-Mar 09:30 PM 0.28 
20-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 20-Mar 09:15 PM CAIDA DE MATERIAL EN EL FRENTE DE CARGUIO 20-Mar 10:59 PM 1.73 
20-Mar-19 Fc-85 Acarreo NOCHE OPERATIVO 20-Mar 11:15 PM LIMPIEZA DE SHUTTE PLANTA INOP 20-Mar 11:24 PM 0.15 
20-Mar-19 FC-106 Acarreo NOCHE OPERATIVO 20-Mar 10:28 PM PLANTA INOPERATIVA 20-Mar 10:50 PM 0.37 
20-Mar-19 FC-90 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 20-Mar 10:45 PM TRANSMISION 21-Mar 12:35 AM 1.83 
20-Mar-19 Fc-85 Acarreo NOCHE OPERATIVO 21-Mar 12:26 AM LIMPIEZA DE SHUTTE PLANTA INOP 21-Mar 12:44 AM 0.30 
20-Mar-19 FC-85 Acarreo NOCHE OPERATIVO 21-Mar 01:10 AM 
DEMORAS EN PLANTA POR CAMIONES DE 
SHOUGANG 
21-Mar 01:25 AM 0.25 
20-Mar-19 FC-77 Acarreo NOCHE OPERATIVO 21-Mar 02:39 AM PLANTA INOPERATIVA 21-Mar 03:00 AM 0.35 
20-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 21-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 21-Mar 04:04 AM 0.07 
20-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 04:00 AM REINICIO DE CARGUIO 21-Mar 04:04 AM 0.07 
20-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 04:00 AM FALTA DE FRENTE 21-Mar 07:30 AM 3.50 
20-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 04:15 AM DESMORAS MATERIAL BAJO 21-Mar 05:28 AM 1.22 
20-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 05:28 AM EQUIPO INOP EN FRENTE DE CARGUIO 21-Mar 06:19 AM 0.85 
20-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 21-Mar 04:09 AM 0.15 
20-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 05:52 AM TRASLADO 21-Mar 07:23 AM 1.52 
21-Mar-19 CH-01-AL Carguío DÍA OPERATIVO 21-Mar 08:19 AM TRASLADO 21-Mar 08:55 AM 0.60 
21-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 21-Mar 08:13 AM HABILITACION DE FRENTE 21-Mar 08:18 AM 0.08 
21-Mar-19 CH-05 Carguío DÍA INOPERATIVO 21-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 21-Mar 08:15 AM 0.25 
21-Mar-19 FC-70 Acarreo DÍA INOPERATIVO 21-Mar 08:00 AM TEMPERATURA DE MOTOR ALTA 21-Mar 05:10 PM 9.17 
21-Mar-19 CH-05 Carguío DÍA INOPERATIVO 21-Mar 09:20 AM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 21-Mar 09:24 AM 0.07 
21-Mar-19 FC-77 Acarreo DÍA INOPERATIVO 21-Mar 01:18 PM FUGA DE ACEITE HIDRAULICO 21-Mar 07:30 PM 6.20 
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21-Mar-19 CH-01-AL Carguío DÍA STAND BY 21-Mar 01:27 PM VIAS CERRADAS POR MATERIAL CAIDO  21-Mar 07:30 PM 6.05 
21-Mar-19 FC-90 Acarreo DÍA INOPERATIVO 21-Mar 01:40 PM PERDIDA DE POTENCIA 21-Mar 07:30 PM 5.83 
21-Mar-19 FC-62 Acarreo DÍA INOPERATIVO 21-Mar 04:05 PM RADIO 21-Mar 04:50 PM 0.75 
21-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 21-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 21-Mar 08:05 PM 0.08 
21-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 21-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 22-Mar 07:30 AM 11.50 
21-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 21-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 21-Mar 08:20 PM 0.33 
21-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 21-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 21-Mar 08:06 PM 0.10 
21-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 21-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 21-Mar 08:09 PM 0.15 
21-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 08:03 PM ACUMULACION DE MATERIAL 21-Mar 08:16 PM 0.22 
21-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 08:20 PM ACUMULACION DE MATERIAL 21-Mar 08:23 PM 0.05 
21-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 08:06 PM FALTA DE FRENTE 21-Mar 11:19 PM 3.22 
21-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 08:09 PM DEMORAS POR CAIDA DE ROCA  21-Mar 08:26 PM 0.28 
21-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 08:16 PM INICIO DE CARGUIO 21-Mar 08:19 PM 0.05 
21-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 08:23 PM INICIO DE CARGUIO 21-Mar 08:27 PM 0.07 
21-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 11:19 PM INICIO DE CARGUIO 21-Mar 11:23 PM 0.07 
21-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 08:26 PM INICIO DE CARGUIO 21-Mar 08:30 PM 0.07 
21-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 08:30 PM DEMORAS POR CAIDA DE ROCA  21-Mar 11:46 PM 3.27 
21-Mar-19 FC-84 Acarreo NOCHE OPERATIVO 21-Mar 09:06 PM PLANTA INOPERATIVA 21-Mar 09:25 PM 0.32 
21-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 09:13 PM DEMORAS POR CAIDA DE ROCA  21-Mar 09:16 PM 0.05 
21-Mar-19 FC-74 Acarreo NOCHE OPERATIVO 21-Mar 09:50 PM 
DEMORAS EN PLANTA POR CAMIONES DE 
SHOUGANG 
21-Mar 10:05 PM 0.25 
21-Mar-19 CH-05  Carguío NOCHE INOPERATIVO 21-Mar 10:08 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 21-Mar 11:43 PM 1.58 
21-Mar-19 FC-75 Acarreo NOCHE OPERATIVO 21-Mar 10:26 PM PLANTA INOPERATIVA POR TOLVA LLENA 21-Mar 10:39 PM 0.22 
21-Mar-19 FC-93 Acarreo NOCHE OPERATIVO 21-Mar 11:08 PM LIMPIEZA DE FAJA PLANTA INOP 21-Mar 11:19 PM 0.18 
21-Mar-19 FC-63 Acarreo NOCHE OPERATIVO 21-Mar 02:47 AM LIMPIEZA DE FAJA PLANTA INOP 21-Mar 02:54 AM 0.12 
21-Mar-19 FC-60 Acarreo NOCHE OPERATIVO 21-Mar 04:45 AM LIMPIEZA DE FAJA PLANTA INOP 21-Mar 04:53 AM 0.13 
21-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 21-Mar 05:32 AM DEMORAS POR CAIDA DE ROCA  21-Mar 05:34 AM 0.03 
21-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 21-Mar 06:32 AM TEMPERATURA DE MOTOR ALTA 21-Mar 06:52 AM 0.33 
21-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 21-Mar 06:21 AM FUGA HIDRAULICA 21-Mar 07:30 AM 1.15 
22-Mar-19 CH-05 Carguío DÍA INOPERATIVO 22-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 22-Mar 08:19 AM 0.32 
22-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 22-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 22-Mar 08:50 AM 0.83 
22-Mar-19 CH-01-AL Carguío DÍA INOPERATIVO 22-Mar 08:00 AM FUGA HIDRAULICA 22-Mar 10:35 AM 2.58 
22-Mar-19 FC-102 Acarreo DÍA INOPERATIVO 22-Mar 11:33 AM CAJA DE CAMBIOS 22-Mar 03:50 PM 4.28 
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22-Mar-19 FC-62 Acarreo DÍA INOPERATIVO 22-Mar 12:00 PM FUGA HIDRAULICA 22-Mar 04:00 PM 4.00 
22-Mar-19 FC-29 Acarreo DÍA INOPERATIVO 22-Mar 01:00 PM FUGA HIDRAULICA 22-Mar 04:58 PM 3.97 
22-Mar-19 CH-05 Carguío DÍA STAND BY 22-Mar 09:10 AM ESPERANDO CAMIONES POR DEMORAS EN PLANTA  22-Mar 09:45 AM 0.58 
22-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 22-Mar 08:00 AM MANTENIMIENTO PROGRAMADO 22-Mar 05:15 PM 9.25 
22-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA STAND BY 22-Mar 09:10 AM ESPERANDO CAMIONES POR DEMORAS EN PLANTA  22-Mar 09:50 AM 0.67 
22-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 22-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 22-Mar 08:01 PM 0.02 
22-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 22-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 22-Mar 08:06 PM 0.10 
22-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 22-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 22-Mar 08:03 PM 0.05 
22-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 22-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 22-Mar 08:01 PM 0.02 
22-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 22-Mar 08:01 PM ACUMULACION DE MATERIAL 22-Mar 08:07 PM 0.10 
22-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 22-Mar 08:06 PM TRASLADO AL FRENTE DE CARGUIO 22-Mar 08:45 PM 0.65 
22-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 22-Mar 08:03 PM TRASLADO Y ACONDICIONAMIENTO DE FRENTE  22-Mar 10:14 PM 2.18 
22-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 22-Mar 08:01 PM TRASLADO AL FRENTE DE CARGUIO 22-Mar 08:59 PM 0.97 
22-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 22-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 22-Mar 08:02 PM 0.03 
22-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 22-Mar 08:02 PM STAND BY POR FALTA DE FRENTE 23-Mar 03:13 AM 7.18 
22-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 23-Mar 03:13 AM INICIO DE CARGUIO 23-Mar 03:17 AM 0.07 
22-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 22-Mar 08:07 PM INICIO DE CARGUIO 22-Mar 08:09 PM 0.03 
22-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 22-Mar 08:45 PM INICIO DE CARGUIO 22-Mar 08:47 PM 0.03 
22-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 22-Mar 10:14 PM INICIO DE CARGUIO 22-Mar 10:15 PM 0.02 
22-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 22-Mar 08:59 PM INICIO DE CARGUIO 22-Mar 09:00 PM 0.02 
22-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 22-Mar 08:40 PM CORRECTIVO 22-Mar 09:05 PM 0.42 
22-Mar-19 FC-70 Acarreo NOCHE OPERATIVO 22-Mar 08:06 PM ESPERANDO EN PLANTA 22-Mar 08:47 PM 0.68 
22-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 22-Mar 09:15 PM CAIDA DE MATERIAL EN EL FRENTE DE CARGUIO 22-Mar 09:18 PM 0.05 
22-Mar-19 FC-105 Acarreo NOCHE OPERATIVO 22-Mar 10:48 PM ESPERANDO EN PLANTA 02 22-Mar 10:58 PM 0.17 
22-Mar-19 FC-30 Acarreo NOCHE OPERATIVO 22-Mar 11:08 PM LIMPIEZA DE FAJA PLANTA INOP 22-Mar 11:27 PM 0.32 
22-Mar-19 FC-74 Acarreo NOCHE OPERATIVO 22-Mar 11:18 PM LIMPIEZA DE SHUTTE PLANTA INOP 22-Mar 11:37 PM 0.32 
22-Mar-19 FC-29 Acarreo NOCHE OPERATIVO 22-Mar 12:18 AM ESPERANDO EN PLANTA 02 22-Mar 12:28 AM 0.17 
22-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 23-Mar 12:33 AM CAIDA DE MATERIAL EN EL FRENTE DE CARGUIO 23-Mar 12:36 AM 0.05 
22-Mar-19 FC-106 Acarreo NOCHE OPERATIVO 23-Mar 12:43 AM LIMPIEZA DE SHUTTE PLANTA INOP 23-Mar 01:00 AM 0.28 
22-Mar-19 FC-75 Acarreo NOCHE OPERATIVO 23-Mar 01:14 AM ESPERANDO EN PLANTA 02 23-Mar 01:26 AM 0.20 
22-Mar-19 FC-84 Acarreo NOCHE OPERATIVO 23-Mar 01:14 AM ESPERANDO EN PLANTA 02 23-Mar 01:24 AM 0.17 
22-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 23-Mar 01:19 AM CAIDA DE MATERIAL EN EL FRENTE DE CARGUIO 23-Mar 01:23 AM 0.07 
22-Mar-19 FC-93 Acarreo NOCHE OPERATIVO 23-Mar 01:44 AM ATORO EN PLANTA 01 23-Mar 01:52 AM 0.13 
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22-Mar-19 FC-74 Acarreo NOCHE OPERATIVO 22-Mar 02:18 AM LIMPIEZA DE SHUTTE PLANTA INOP 22-Mar 02:37 AM 0.32 
22-Mar-19 FC-29 Acarreo NOCHE OPERATIVO 22-Mar 04:18 AM ESPERANDO EN PLANTA 02 22-Mar 04:28 AM 0.17 
22-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 23-Mar 04:33 AM CAIDA DE MATERIAL EN EL FRENTE DE CARGUIO 23-Mar 04:36 AM 0.05 
22-Mar-19 FC-106 Acarreo NOCHE OPERATIVO 23-Mar 05:43 AM LIMPIEZA DE SHUTTE PLANTA INOP 23-Mar 05:00 AM 0.28 
22-Mar-19 FC-75 Acarreo NOCHE OPERATIVO 23-Mar 05:14 AM ESPERANDO EN PLANTA 02 23-Mar 05:26 AM 0.20 
22-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 23-Mar 06:50 AM CAIDA DE MATERIAL EN EL FRENTE DE CARGUIO 23-Mar 06:52 AM 0.03 
22-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE OPERATIVO 23-Mar 07:02 AM CAIDA DE MATERIAL EN EL FRENTE DE CARGUIO 23-Mar 07:15 AM 0.22 
22-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 23-Mar 03:50 AM STAND BY POR FALTA DE FRENTE 23-Mar 07:30 AM 3.67 
23-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 23-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 23-Mar 09:55 AM 1.92 
23-Mar-19 CH-05 Carguío DÍA OPERATIVO 23-Mar 08:00 AM INICIO DE CARGUIO 23-Mar 08:30 AM 0.50 
23-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 23-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 23-Mar 08:07 AM 0.12 
23-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 22-Mar 08:07 AM INICIO DE CARGUIO 22-Mar 08:30 AM 0.38 
23-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 22-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 22-Mar 09:07 AM 1.12 
23-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 22-Mar 09:07 AM INICIO DE CARGUIO 22-Mar 09:41 AM 0.57 
23-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 22-Mar 01:00 PM REINICIO DE CARGUIO 22-Mar 01:13 PM 0.22 
23-Mar-19 CH-05 Carguío DÍA OPERATIVO 22-Mar 01:00 PM REINICIO DE CARGUIO 22-Mar 01:14 PM 0.23 
23-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 22-Mar 01:00 PM REINICIO DE CARGUIO 22-Mar 01:35 PM 0.58 
23-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 22-Mar 01:00 PM REINICIO DE CARGUIO 22-Mar 01:20 PM 0.33 
23-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 22-Mar 03:48 PM VOLADURA PROGRAMADA 22-Mar 04:00 PM 0.20 
23-Mar-19 FC-105 Acarreo DÍA STAND BY 22-Mar 03:48 PM VOLADURA PROGRAMADA 22-Mar 04:00 PM 0.20 
23-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 22-Mar 03:20 PM VOLADURA PROGRAMADA 22-Mar 06:09 PM 2.82 
23-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 22-Mar 03:48 PM VOLADURA PROGRAMADA 22-Mar 04:46 PM 0.97 
23-Mar-19 C-45 Carguío DÍA STAND BY 22-Mar 06:20 PM STAND BY POR FALTA DE CAMIONES  22-Mar 07:30 PM 1.17 
23-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA STAND BY 22-Mar 06:58 PM CAIDA DE MATERIAL EN EL FRENTE DE CARGUIO 22-Mar 07:30 PM 0.53 
23-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE INOPERATIVO 23-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 23-Mar 08:11 PM 0.18 
23-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 23-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 23-Mar 08:11 PM 0.18 
23-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 23-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 23-Mar 08:14 PM 0.23 
23-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 23-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 23-Mar 08:18 PM 0.30 
23-Mar-19 C-45 Carguío NOCHE OPERATIVO 23-Mar 09:53 PM CORRECCIÓN PISO / FRENTE 23-Mar 10:23 PM 0.50 
23-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE STAND BY 23-Mar 08:14 PM DESQUINCHE DE ZONA DE CARGUIO 23-Mar 10:10 PM 1.93 
23-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE STAND BY 23-Mar 10:25 PM STAND BY POR FALTA DE CAMIONES  24-Mar 07:30 AM 9.08 
23-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 23-Mar 11:50 PM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 24-Mar 01:40 AM 1.83 
24-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 24-Mar 08:00 AM INICIO DE CARGUIO 24-Mar 08:05 AM 0.08 
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24-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 24-Mar 08:00 AM INICIO DE CARGUIO 24-Mar 08:20 AM 0.33 
24-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 24-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 24-Mar 08:10 AM 0.17 
24-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 24-Mar 08:05 AM INICIO DE CARGUIO 24-Mar 08:50 AM 0.75 
24-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 24-Mar 08:50 AM CAMBIO DE FRENTE 24-Mar 09:45 AM 0.92 
24-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 24-Mar 08:00 AM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 24-Mar 06:20 PM 9.33 
24-Mar-19 FC-59 Acarreo DÍA INOPERATIVO 24-Mar 08:00 AM CORRECTIVO 24-Mar 08:30 AM 0.50 
24-Mar-19 FC-99 Acarreo DÍA INOPERATIVO 24-Mar 09:22 AM CORRECTIVO 24-Mar 10:25 AM 1.05 
24-Mar-19 FC-119 Carguío DÍA STAND BY 24-Mar 10:52 AM STAND BY POR FALTA DE EQUIPO DE CARGUIO 24-Mar 07:30 PM 7.63 
24-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 24-Mar 01:00 PM REINICIO DE CARGUIO 24-Mar 01:07 PM 0.12 
24-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 24-Mar 01:00 PM REINICIO DE CARGUIO 24-Mar 01:05 PM 0.08 
24-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 24-Mar 01:00 PM REINICIO DE CARGUIO 24-Mar 01:22 PM 0.37 
24-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 24-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 24-Mar 08:09 PM 0.15 
24-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 24-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 24-Mar 08:10 PM 0.17 
24-Mar-19 FC-90 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 24-Mar 09:10 PM LUCES DE TRABAJO 24-Mar 09:59 PM 0.82 
24-Mar-19 FC-106 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 25-Mar 01:15 AM FILTROS DE AIRE TAPONEADO 25-Mar 01:50 AM 0.58 
24-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 25-Mar 01:25 AM TRASLADO 25-Mar 01:40 AM 0.25 
24-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 25-Mar 02:15 AM MOTOR 25-Mar 04:16 AM 2.02 
24-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 25-Mar 02:56 AM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 25-Mar 02:59 AM 0.05 
24-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 25-Mar 04:58 AM MOTOR 25-Mar 07:00 AM 2.03 
25-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 25-Mar 08:00 AM INICIO DE CARGUIO 25-Mar 08:10 AM 0.17 
25-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 25-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 25-Mar 08:04 AM 0.07 
25-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 25-Mar 08:04 AM INICIO DE CARGUIO 25-Mar 08:20 AM 0.27 
25-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 25-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 25-Mar 08:08 AM 0.13 
25-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 25-Mar 08:08 AM INICIO DE CARGUIO 25-Mar 08:25 AM 0.28 
25-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 25-Mar 01:00 PM REINICIO DE CARGUIO 25-Mar 01:10 PM 0.17 
25-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 25-Mar 01:00 PM REINICIO DE CARGUIO 25-Mar 01:08 PM 0.13 
25-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 25-Mar 01:00 PM REINICIO DE CARGUIO 25-Mar 01:13 PM 0.22 
25-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 25-Mar 01:00 PM REINICIO DE CARGUIO 25-Mar 01:15 PM 0.25 
25-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 25-Mar 04:12 PM VOLADURA PROGRAMADA 25-Mar 05:15 PM 1.05 
25-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 25-Mar 03:40 PM VOLADURA PROGRAMADA 25-Mar 05:30 PM 1.83 
25-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE INOPERATIVO 25-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 25-Mar 08:16 PM 0.27 
25-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 25-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 25-Mar 08:16 PM 0.27 
25-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 25-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 25-Mar 08:26 PM 0.43 
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25-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE INOPERATIVO 25-Mar 10:40 PM RADIO 25-Mar 10:46 PM 0.10 
25-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE INOPERATIVO 25-Mar 11:00 PM RADIO 25-Mar 11:19 PM 0.32 
25-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 26-Mar 12:15 AM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 26-Mar 04:40 AM 4.42 
25-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE INOPERATIVO 26-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 26-Mar 04:20 AM 0.33 
25-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE INOPERATIVO 26-Mar 05:57 AM RUPTURA MANGUERA DE VUELCO 26-Mar 07:30 AM 1.55 
24-Mar-19 CH-05 Carguío NOCHE INOPERATIVO 26-Mar 07:13 AM MOTOR 26-Mar 07:30 AM 0.28 
26-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 26-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 26-Mar 08:04 AM 0.07 
26-Mar-19 CH-05 Carguío DÍA INOPERATIVO 26-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 26-Mar 08:14 AM 0.23 
26-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 26-Mar 08:04 AM INICIO DE CARGUIO 26-Mar 08:12 AM 0.13 
26-Mar-19 CH-05 Carguío DÍA OPERATIVO 26-Mar 08:14 AM INICIO DE CARGUIO 26-Mar 08:28 AM 0.23 
26-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 26-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 26-Mar 08:21 AM 0.35 
26-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 26-Mar 08:00 AM INICIO DE CARGUIO 26-Mar 08:34 AM 0.57 
26-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA STAND BY 26-Mar 08:21 AM FALTA DE FRENTE 26-Mar 07:30 PM 10.15 
26-Mar-19 FC-59 Acarreo DÍA INOPERATIVO 26-Mar 08:00 AM CORRECTIVO 26-Mar 08:28 AM 0.47 
26-Mar-19 FC-99 Acarreo DÍA INOPERATIVO 26-Mar 11:00 AM CORRECTIVO 26-Mar 07:30 PM 8.50 
26-Mar-19 CH-01-AL Carguío NOCHE INOPERATIVO 26-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 26-Mar 08:06 PM 0.10 
26-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE INOPERATIVO 26-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 26-Mar 08:12 PM 0.20 
26-Mar-19 FC-104 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 26-Mar 08:00 PM FILTROS DE AIRE TAPONEADO 27-Mar 02:18 AM 6.30 
26-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE INOPERATIVO 26-Mar 08:30 PM BLOQUEO SISTEMA DE VUELCO 26-Mar 09:00 PM 0.50 
26-Mar-19 FC-90 Acarreo NOCHE INOPERATIVO 27-Mar 12:50 AM BALANZA INOP 27-Mar 01:50 AM 1.00 
26-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE INOPERATIVO 27-Mar 05:00 AM BASE DE UÑA 27-Mar 07:00 AM 2.00 
27-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 27-Mar 08:00 AM INICIO DE CARGUIO 27-Mar 08:08 AM 0.13 
27-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 27-Mar 08:00 AM INICIO DE CARGUIO 27-Mar 08:18 AM 0.30 
27-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 27-Mar 08:00 AM INICIO DE CARGUIO 27-Mar 08:23 AM 0.38 
27-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 27-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 27-Mar 01:11 PM 0.18 
27-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 27-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 27-Mar 01:11 PM 0.18 
27-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 27-Mar 01:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 27-Mar 01:12 PM 0.20 
27-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 27-Mar 01:11 PM REINICIO DE CARGUIO 27-Mar 01:13 PM 0.03 
27-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 27-Mar 01:11 PM REINICIO DE CARGUIO 27-Mar 01:15 PM 0.07 
27-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 27-Mar 01:12 PM REINICIO DE CARGUIO 27-Mar 01:23 PM 0.18 
27-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE INOPERATIVO 27-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 27-Mar 08:08 PM 0.13 
27-Mar-19 CH-01-AL Carguío NOCHE INOPERATIVO 27-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 27-Mar 08:13 PM 0.22 
27-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 27-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 27-Mar 08:30 PM 0.50 
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27-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE STAND BY 27-Mar 09:10 PM ESPERANDO CAMIONES POR DEMORAS EN PLANTA  27-Mar 10:00 PM 0.83 
28-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 28-Mar 08:05 AM 0.08 
28-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 28-Mar 08:05 AM 0.08 
28-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 28-Mar 08:05 AM 0.08 
28-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 28-Mar 08:05 AM 0.08 
28-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 28-Mar 08:05 AM 0.08 
28-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 08:11 AM INICIO DE CARGUIO 28-Mar 08:16 AM 0.08 
28-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 08:34 AM INICIO DE CARGUIO 28-Mar 08:40 AM 0.10 
28-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 08:09 AM INICIO DE CARGUIO 28-Mar 08:16 AM 0.12 
28-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 08:20 AM INICIO DE CARGUIO 28-Mar 08:25 AM 0.08 
28-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 09:19 AM INICIO DE CARGUIO 28-Mar 09:23 AM 0.07 
28-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 08:05 AM FALTA DE FRENTE 28-Mar 09:15 AM 1.17 
28-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 09:40 AM CORRECTIVO 28-Mar 09:54 AM 0.23 
28-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 10:00 AM SIMULACRO 28-Mar 10:12 AM 0.20 
28-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 10:00 AM SIMULACRO 28-Mar 10:12 AM 0.20 
28-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 10:00 AM SIMULACRO 28-Mar 10:12 AM 0.20 
28-Mar-19 C-45 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 10:00 AM SIMULACRO 28-Mar 10:12 AM 0.20 
28-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 10:00 AM SIMULACRO 28-Mar 10:12 AM 0.20 
28-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 11:46 AM TRASLADO POR VOLADURA  28-Mar 12:00 PM 0.23 
28-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 11:55 AM TRASLADO POR VOLADURA  28-Mar 12:00 PM 0.08 
28-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 01:50 PM BLOQUEO DE BALDE 28-Mar 01:58 PM 0.13 
28-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 04:14 PM NO ENCIENDE MOTOR 28-Mar 04:39 PM 0.42 
28-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 05:09 PM TEMPERATURA DE MOTOR ALTA 28-Mar 05:33 PM 0.40 
28-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 01:04 PM TRASLADO AL FRENTE DE CARGUIO 28-Mar 01:21 PM 0.28 
28-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 01:04 PM TRASLADO AL FRENTE DE CARGUIO 28-Mar 01:43 PM 0.65 
28-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 01:04 PM TRASLADO AL FRENTE DE CARGUIO 28-Mar 01:19 PM 0.25 
28-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 28-Mar 01:07 PM REINICIO DE CARGUIO 28-Mar 01:13 PM 0.10 
28-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 01:21 PM REINICIO DE CARGUIO 28-Mar 01:24 PM 0.05 
28-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 01:43 PM REINICIO DE CARGUIO 28-Mar 01:47 PM 0.07 
28-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 28-Mar 01:19 PM REINICIO DE CARGUIO 28-Mar 01:21 PM 0.03 
28-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE INOPERATIVO 28-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 28-Mar 08:13 PM 0.22 
28-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE INOPERATIVO 28-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 28-Mar 08:13 PM 0.22 
28-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE INOPERATIVO 28-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 28-Mar 08:10 PM 0.17 
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28-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 28-Mar 08:00 PM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 28-Mar 08:23 PM 0.38 
28-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE OPERATIVO 28-Mar 08:13 PM INICIO DE CARGUIO 28-Mar 08:20 PM 0.12 
28-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 28-Mar 08:13 PM INICIO DE CARGUIO 28-Mar 08:23 PM 0.17 
28-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 28-Mar 08:10 PM INICIO DE CARGUIO 28-Mar 08:30 PM 0.33 
28-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 28-Mar 08:23 PM INICIO DE CARGUIO 28-Mar 08:33 PM 0.17 
28-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE STAND BY 28-Mar 09:42 PM PLANTA INOPERATIVA 29-Mar 01:46 AM 4.07 
28-Mar-19 CH-06 Carguío NOCHE OPERATIVO 29-Mar 04:00 AM REINICIO DE CARGUIO 29-Mar 04:16 AM 0.27 
28-Mar-19 CH-04 Carguío NOCHE OPERATIVO 29-Mar 04:00 AM REINICIO DE CARGUIO 29-Mar 04:10 AM 0.17 
28-Mar-19 CH-01 Carguío NOCHE OPERATIVO 29-Mar 04:00 AM REINICIO DE CARGUIO 29-Mar 04:05 AM 0.08 
28-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE INOPERATIVO 29-Mar 04:00 AM INSPECCIÓN MANTTO REINICIO DE GUARDIA 29-Mar 04:06 AM 0.10 
28-Mar-19 CH-02 Carguío NOCHE OPERATIVO 29-Mar 04:06 AM REINICIO DE CARGUIO 29-Mar 04:18 AM 0.20 
29-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 29-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 29-Mar 08:02 AM 0.03 
29-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 29-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 29-Mar 08:03 AM 0.05 
29-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 29-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 29-Mar 08:58 AM 0.97 
29-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA INOPERATIVO 29-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 29-Mar 08:08 AM 0.13 
29-Mar-19 C-45 Carguío DÍA INOPERATIVO 29-Mar 08:00 AM INSPECCIÓN MANTTO INICIO DE GUARDIA 29-Mar 08:08 AM 0.13 
29-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA OPERATIVO 29-Mar 08:28 AM INICIO DE CARGUIO 29-Mar 08:36 AM 0.13 
29-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA OPERATIVO 29-Mar 08:11 AM INICIO DE CARGUIO 29-Mar 08:23 AM 0.20 
29-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA OPERATIVO 29-Mar 09:07 AM INICIO DE CARGUIO 29-Mar 09:15 AM 0.13 
29-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 29-Mar 08:25 AM INICIO DE CARGUIO 29-Mar 08:30 AM 0.08 
29-Mar-19 C-45 Carguío DÍA STAND BY 29-Mar 08:08 AM FALTA DE FRENTE 29-Mar 05:35 PM 9.45 
29-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 29-Mar 09:19 AM BLOQUEO SISTEMA DE GIRO 29-Mar 09:29 AM 0.17 
29-Mar-19 CH-01 Carguío DÍA INOPERATIVO 29-Mar 01:00 PM DEMORA POR VOLADURA 29-Mar 01:10 PM 0.17 
29-Mar-19 CH-06 Carguío DÍA INOPERATIVO 29-Mar 01:00 PM DEMORA POR VOLADURA 29-Mar 01:10 PM 0.17 
29-Mar-19 CH-04 Carguío DÍA INOPERATIVO 29-Mar 01:00 PM DEMORA POR VOLADURA 29-Mar 01:10 PM 0.17 
29-Mar-19 CH-02 Carguío DÍA OPERATIVO 29-Mar 01:07 PM REINICIO DE CARGUIO 29-Mar 01:13 PM 0.10 
 
 
 
